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知乎创始人 周源





感谢你阅读知乎推出的「一小时」系列电子书。





「一小时」系列是什么？





这是一系列短小精炼的电子书。我们邀请了知乎各专业领域的知友在书中分享他们的知识、经验和见解。如果你足够认真，便可以在一个小时内读完一本书。





这里既有日常经济分析，也有人文历史，既有职场经验，也有生活中的科学。这些作者，都是我们精心为你寻找，在各个领域拥有独到见解的专业人士。而我们出版的每一本书，都会解释一个问题，分享一种思路，展开一个视角。





地铁上，入睡前，在这些细碎的时间里，挤出一小时的时间，静下心，读下去。





你很忙，但知识不慌张。





愿你从「一小时」开始，对这个世界，又多了一分认识。
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买房不易，装修亦不易。





经历过一次完整的装修过程之后，我们中的很多人，恐怕已经心力交瘁，再也不想有第二次了。





但是，一套打算自住的新房，装修成什么样，可能在一定程度上决定了，你从乔迁新居开始生命中最美好的几年时光，被记录在一个什么样的空间里。





家庭装修，是一个高成本、重决策的过程。为了减少装修遗憾，不再一头雾水地盲目开工，我们可能需要一份比较详尽的，关于装修准备工作的攻略。从而，能在付出一番心血之后，用更好的居住体验回报自己。





这本电子书，就是为有装修需求的朋友们，提供一些简单的参考建议，关于如何把一个四壁素灰的不规则水泥盒子，变成你想要的家。





希望这些内容能对各位读者的装修决策有所帮助，少走不必要的弯路。
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一、我们需要什么样的家
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1.一套房子，一个住处，一段时光
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终于有了一套住处，不管是待装修的新房，还是陈迹斑斑的旧屋，你信心满满地告诉自己，再也不能像从前那样局促而缺少尊严地生活了。





只不过，难办的是，你对装修这件事几乎没有任何概念，没有便捷可靠的渠道去找到适合你的施工队或者设计师，没有足够的时间、精力和金钱来搞定这个不规则的水泥盒子。





可是，不论你有没有钱，能不能找到合适的人帮你实现居住愿望，入住以后，日子都是自己过。





一间出租屋，可能都要住个一两年，要装修的新房，也得住个五六年甚至十来年，我们再也不能这么应付式地去装修一套来之不易的房子了，还是先来学点与装修有关的知识和经验吧。
















2.生活习惯与「梦想改造」
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前些天，看到有人提到，关于青山周平先生之前参与的一期《梦想改造家》节目，栏目组进行回访的事情。





故事发生在北京，南锣鼓巷一个大杂院里，「胖大婶」一家五口，挤住在 30 来平米的居住空间内。厨房和卫生间无法分离，缺少了很多必备的功能空间，顾不上多少居家隐私，当然也谈不上有多高的生活质量。





为了更顺利地完成这个改造项目，青山周平先生甚至帮助胖大婶的邻居家也做了一部分改造，设法满足了很多新增的需求，还把院子里的杂物间改造成了多人餐厅和多功能备餐间。





青山周平先生的初衷当然是非常好的，设计规划和负责协助实现的过程也费心费力。为了在有限的空间里，实现更多的功能，为了拥有更好的通风采光条件，为了给家庭成员提供相对独立的局部居住空间，绞尽脑汁。





但是当「胖大婶」一家居住过一段时间，节目组再去回访的时候却发现，整个居住空间所呈现的状态，已经很大程度上偏离了刚完工时的样子。





家里又重新摆出了不少完全可以收纳起来的生活物品，设计师为胖大婶的小孙女设计的小小活动区，也重新「变回」了杂物间，虽然现在看起来还没有堆满。





院子里那个既好看又好用的多功能餐厅，也早已废弃不用，周围堆起了一圈不知道属于谁家的生活杂物。





不论是谁，看到这样的情景，都会觉得有点惋惜吧。





当初设计师和节目组花费的心血，观众们的围观叫好，这会儿都变得有点「廉价」和不值当了。





不过，即便胖大婶家住在与现在完全相同的户型，搬进了高层公寓楼，不再有公共的院子，也不再需要与邻居共用空间，那么他们的生活状态也许会和现在看到的「被糟蹋」的改造成果略有区别，但也不会是完全按照设计师的初始意图来生活。





大家都知道，知名一些的室内设计师的思维理念和表现手法，与普通居住者的常规生活相比，往往显得更有逻辑性，想法也更为超前。





等到业主实际入住之后，多少会融入一些自己的生活习惯，最后出现一些陈设布置上的变化也非常正常。





但是，当我们思考的角度更接地气一些的话，就会发现，青山周平先生的工作成果之所以遭到无视，甚至是「毁坏」，一定程度上是有点过于强调了「设计作品」的完整性与设计师自身风格理念的延续性，却对最普通的居住者的真实生活习惯和生活状态的形成缘由少了些许包容。





而这样的冲突，广泛存在于有思想有情感的设计构思与普罗大众日常的生活场景之间。





我们的生活当然需要设计，再日常的生活，也少不了该有的理性规划。





但毕竟，对于大多数人来说，日子过得是那么的波澜不惊，充满着烟火气息，他们早已适应了依附于现在的「家」的惯常生存状态。





不同的城市，不同的生活区域和居家周边环境，不同的行业背景和从业状态，不同的教育背景和家庭成长经历，都可能会带来不同的居住需求和实际习惯。





而且，除去我们多次提到的日常居住习惯，长久以来保持的生活理念和消费理念也会在很大程度上决定你的「家的日常」是什么样子。





常听到有人说「断舍离」，我自己就是一个喜欢扔东西的人，但是普通过日子的老百姓，尤其是经历过物质匮乏时代的中老年人，又有几个人能舍得扔掉家里不常用的东西呢？





而室内设计，面对的也并不仅仅是「年轻人的室内设计」，我们还有长辈，我们还有家庭。





装修风格的设定或者设计规划的开展，都是要以「家庭」为单位进行的，而并非一定是「个人」。你可能是独居，也可能是两口之家，也可能需要与双方父母中的某几位同住，居住需求的确认，需要先沟通交流，再进行沉淀。





或许，不论是室内设计师，或者是想要改变原本生活状态的业主，又或者是家居行业的其他类型的从业者，我们可能确实谈不上讨论「设计哲学」，但是仍然需要再多一些思考——到底什么才是，「设计」一个「家」。
















3.「家」的设计构想
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「家」可以是进门就甩鞋子和脱外套，可以是操劳之余自在的葛优瘫，可以是饥肠辘辘时的热菜鲜汤，也可以是一觉睡到自然醒，更可以是朝夕相处与天伦之乐。





我们可以暂时远离门外的现实生活，回归赤裸，可以褪去掩饰做回自己；我们既需要这个水泥盒子把自己保护起来，又需要透过窗户去了解外面的变幻和昼夜更替。





所以啊，一套房子，最首要的功能肯定还是「住」，能遮风挡雨，能有一个安全且私密的场所去休憩。





其次才是收纳置物，放置一些生活必需品，再补充些日常装饰。





至于居家就餐，甚至可以排到第三位。毕竟，吃饭在哪都可以吃，但你的日用物品和实物财产，是需要属于自己的单独空间来存放的。





对于当下众多的年轻人来说，他们可能远离家乡来到一二线城市打拼，靠自己的努力和家人朋友的资助，购买了一套不大不小的房子。他们早出晚归，挤公交，挤地铁，一天的忙碌之后，很可能已经没有时间精力来做饭犒劳自己。





社会分工的细化也带来了生活方式的变化，外卖快递行业的发展，也给日常生活带来了更多的便利性。城市里独居的年轻人越来越多，「家」的概念，日益变得更具有了时代性和话题性。






	
主观性设计








比起建筑设计，室内设计的工作更加贴近日常生活的脉搏。





不同的室内设计师或者是设计机构，如果去对比他们的设计作品，肯定能发现很多区别。这些区别的来源，除去一些较为通用的经验性要素以外，更多的还是来自于设计理念或者说生活哲学的不同。





当设计立意本身就有差异时，如果再加上现实条件的制约，最终的项目成果必然是千差万别的。





简单来说，区别在于，主导项目的设计师，会从什么角度出发去考虑问题。选择哪些提纲挈领的设计要素，是更注重暗含情感还是视觉表达，更具有工程思维还是艺术思维。





而室内设计项目的方案表现与最终落地，实际上是那些可能附着了多种情感的抽象概念「具象化」的过程。





室内设计的工作，也必须是基于真实需求，从现实条件的制约中去组合调配设计要素，并最终做出权衡取舍。





我们需要数理推算来搭建设计方案的骨架，也需要用情感概念来充实最终的作品。





我们可以用温度、气味、触感来评判居家环境，必要的时候，我们甚至可以假装自己是失聪者，用触觉、嗅觉、听觉、皮肤感觉来感受居室空间的动线情况、声音分布、空气流通、物品摆放，以及用身体的移动来感受动线走向。





我们可能需要秩序感、层次感、完整性，也可能需要评估不同居住需求的优先级，同时，我们也需要安全感与私密性。





我们选用不同的材质肌理和不同的色彩介质去带给居住者不同的触觉和视觉感受。





我们的新家呈现出什么样的面貌，最终是需要结合实际居住者的主观偏好和审美接受能力的。





当然，我们作为居住者，本身也是最重要的设计元素，一个活动的「室内陈设」，一个有能力有意愿改变其「陈设」的「超级陈设」。





毫无疑问，不同的设计客户，对应着不同的居住需求，即便是一栋楼上的同户型业主，他们对于不同的居住理念的理解程度和接受能力也不尽相同，对于设计规划和装饰选配的要求也是千差万别。





从另一个角度来重新审视这个区别，其实也就可以回到一个大家平常谈论最多的问题上，「自己的家到底想要什么样的装修风格？」





为了简化这个问题，我们可以认为，「装修风格」其实是由众多偏主观的设计要素综合而来的一个最终成果。





这些主观性的设计元素，要么是来自于设计师的构想，要么来自于委托人的明确需求，另有一小部分，可能是来自于施工方的推荐做法。






	
客观性设计








我自己一向不太觉得，室内设计师，尤其是面对普通住宅项目的室内设计师，必须在每个委托项目中都必须保持「设计风格」的存在感。





室内设计的工作，难免需要设计师代替委托人做一些偏主观性的决策。但是，作为业主，先花点时间认识自己，或者先了解一下自己的生活习惯是有很必要的。





看看这些习惯当中，哪些是因为条件所限，被迫潜移默化形成的，哪些是因为自己觉着舒服自在而长久保持的。这无疑也是一项非常有意义的工作。





对于面向普通住宅的室内设计工作的整个过程而言，基础概念方案的完成，可能仅仅完成了四分之一的工作。接下来的沟通改动、施工图纸定稿、现场交底与施工衔接，甚至还有临时方案调整，再加上后期的采购安装和调试，这些才是更繁杂的任务。





住宅室内设计的方案成果，其实可以不用太过强调从「硬装」到「软装」的整体完整性。至少，也得根据不同的入住者，在经过深入的沟通和了解后，结合他们表露出来的意见，再去决定这些「主观性设计要素」。





住宅室内设计师的工作价值，更多时候可能需要以更加「润物细无声」的方式把设计构想体现在每一个未来的生活场景中，这和商业空间的室内设计工作确实有些不同之处。





或许，在具体的住宅室内设计项目中，我们更需要的东西，叫作客观性设计。





这需要你忘掉刻意的设计和想法，退回到日常当中去，观察我们生活原本的样子。





而最终，装修设计规划不论是谁来做，都不妨多些包容和理解，多接地气一点，多贴近生活一点。
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二、收房之前，可以先做点什么
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1.从选房买房开始
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如果条件允许，建议你在选房买房的时候，除了考虑房价、产权、税费、小区周边环境、交通便捷程度、医疗教育配套等常见的问题以外，也顺便做一些关于装修的功课。





不夸张地说，装修过程中，你需要投入多少资金预算和时间精力，有相当一部分因素，在你选房买房的阶段就已经决定了。






楼位和户型朝向、是否有外墙保温层、入户门品质、窗户是中空玻璃平开窗（包括内开内倒窗）还是单层玻璃推拉窗、晴天正午阳光直射区域及有效直射时长……这些因素在很大程度上，会影响到家中夏季空调耗电度数、冬季供暖期室内实际温度、房间落灰的程度、客厅和卧室隔离户外噪音的情况，从而在不经意间影响到实际生活品质。





至于本栋楼的层数和总户数、小区是自备供暖还是市政供暖、高层住户生活水压是否足够（有无二次增压）、房屋既有结构对室内改造和基础设施安装的限制，甚至是楼宇电梯的厂家型号、每部电梯的平均户数、公共区域的物业日常保洁水平……这些因素也会决定你在装修时已经无力改变的生活品质。





二手房选购时，除了参照一部分购买毛坯房的经验以外，还有一些其他关于装修的事项也值得注意。





比如说拆旧成本、可能的施工安装周期、墙体结构是否需要加固、内外门窗是否全部更换、是否与邻居共用某些相邻区域、排污管路是否通畅、生活供水管路是否需要检修更换、水压和水质情况如何、电气线路是否已经老化需要全部更换、邻里关系和小区物业关于装修的管理要求如何……
















2.了解装修行业现状
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装修前，建议先去本地各建材市场和家居商城逛逛，如果你所在城市有宜家（IKEA）商场，可以先去宜家看一看。





也可以先试着接触几家装修公司或者施工队的工长，有条件的话，还可以联系并咨询一些室内设计师或者室内设计公司。





另外，从近期装修过的亲戚朋友那里，也能了解到一些有用的信息。但我的建议是，一开始不要急于听从他们的意见。





同时，网络上也会有一些与装修家居相关的本地论坛，可以和同样正在研究装修的论坛网友讨论学习，了解一些别家的装修经验，或者是装修遗憾，找到他们施工过程的不足，对自己的装修进程也会有很大帮助。





初步了解市场以后，你可能会发现一些比较现实的问题。





比如说资金预算不够，可投入在装修上的时间、精力也严重不足；或者是发现设计施工及采购安装事项实在太多，自己难以兼顾，但是也找不到合适的设计师或者设计公司；又或者发现相对靠谱的装修公司收费太高，而普通施工队经验能力不足或者不愿意改变惯常做法，难以满足你相对个性化的需求。





这些对于业主来说，确实是比较棘手的问题，同时也是行业的现状和行业变革的空间所在。
















3.了解装修常见项目与典型流程
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作为即将开始装修的新业主，提前了解装修常见项目、基本流程、注意事项是非常必要的。





对于普通的平层住宅来说，一旦动工装修，主要的工序可能包括：






	拆除清运；

	水电管线改造及完工确认；

	墙体新砌及坑洞补平；

	防水施工及闭水试验；

	瓷砖铺贴和地面找平；

	石膏板吊顶及轻质隔墙施工、其他现场木作；

	墙面基层处理；

	室内门及门套的现场制作或厂家定制；

	柜体制作或厂家定制（包括橱柜）；

	喷刷墙漆；

	厨卫及阳台吊顶（除石膏板吊顶外的其他做法）；

	安装室内门；

	铺贴壁纸壁布；

	铺设地板与踢脚线；

	安装合金推拉门；

	安装开关面板；

	安装定制家具和相关电器设施；

	调试安装灯具光源；

	安装卫浴洁具；

	安装窗帘轨道及窗帘布；

	其他定制采购部件的协调安装等；

	添置其他软装陈设及花卉绿植；







这一过程最短一般需要三个月，多则会长达五六个月甚至更久。
















4.初步确定入住预算
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这里所说的入住预算，其实是指最终入住之前的最大入住预算。





这不仅包括自购的基础建材、建材辅料、装饰建材。还包括水、电、网、气、风、暖设施，成品家具及配套产品、定制家具和其他定制产品、普通家用电器、智能家居硬件、五金配件、卫浴洁具、开关面板和灯具电料、软装陈设等，以及施工安装费用、设计费、灯具和洁具安装费用、物业押金和其他杂费等。





也就是说，在设定预算时，需要把乔迁之前的所有费用都先考虑进去，得到一个现阶段能拿得出的预算的最大值。






然后，根据自己的家庭理财投资策略、固定收入、短期收入等情况，看看是否可以在数月内增加一些额外的可用预算。





所以，入住预算不是说只以简单的标准来划分，硬装需要多少钱，家具家电多少钱，装饰陈设多少钱。毕竟，装修是一个系统工程，在总体入住预算有参考范围的前提下，前期的规划决策和施工安装及采购之间是存在着很大的关联性的。





通常来说，我会建议我的委托客户，以最大入住预算的 90%，再减去设计费，作为前期预算分配的基准数额。






一般来说，装修过程中，如果没有大件的冲动消费或者个别产品采购级别的临时升级，是不太会超出初期预算的。
















5.关于「半包」与「全包」
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在讨论「半包」还是「全包」之前，我们需要先搞清楚装修流程，理清我们大致有哪些装修事项，再列出基本工作内容，在这之后再做决定也不迟。





以常见的施工方式来说，装修公司在「半包」业务里，能为业主提供的服务基本上包括：





墙体改造及清渣、水电改造及试验、防水工程及试验、墙地面补平找平、铺设瓷砖、吊顶工程、墙面基层处理及批刮打磨、安装地板、贴壁纸及喷刷墙漆、电视墙设计施工、部分现场制作的柜体和一部分安装服务等。个别装修公司也在半包服务中协助业主选购制作橱柜。





装修公司或者施工队，有他们惯常的套路和工作范围。在常见「半包」的情形下，从基础施工到后期的采购安装，如果业主自己完全不懂或者没时间参与全程，是没有人来从中做沟通协调工作的。这也是很多业主装修遗憾的来源。





而所谓「全包」的装修管理形式，业主的选择范围将会被极大地缩小。总计需要支付的费用也会偏高，施工安装过程中使用的部分材料是否合格也不好辨别。





但是「全包」的好处也不少。首先是省出了你的时间和精力，不用漫无目的地进行前期市场调查，减少了信息获取成本；其次，出现沟通衔接问题的可能性也比较小，即使出现了问题，也有责任主体。





至于自己联系工队甚至是找散工，以「清包工」的形式来组织装修施工，这相对来说是风险最大的，除非你自己本身就是从业人员，否则一般来说都是弊大于利。





在你了解了各种施工组织形式的区别之后，再根据资金预算和自身可投入的时间精力情况，结合已经比较明确的装修事项清单，再来决定哪一部分工作由谁来做吧。
















6.如何选择设计师
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首先要获取设计师信息，了解设计师所关注的重点事项和设计理念；了解委托设计内容、设计费计算方式、设计周期、工作档期是否符合自身预期；接着，就自己家的实际情况，与设计师进行初步的双向沟通；通过设计师之前的一些案例图片素材、项目工地、部分图纸文档等，进行进一步的了解；最后，待双方建立初步信任后，约定具体工作内容，签订委托设计协议；






	
设计师在装修过程中可能会做哪些工作









	量房拍照，收集信息；

	协助梳理居住需求，讨论生活场景；

	根据实际情况，确定设计构想的前瞻度；

	与委托人配合，对各种方案思路的可行性进行验证；

	根据双方确定的平面布置方案，进行深化设计；

	协助控制预算，协助挑选施工方与供应商；

	确定设计方案，列出采买清单，协助安排施工、采买、安装的时间节点；

	开工后与施工方保持沟通，及时协商解决意外方案变动和偶发状况；

	协助进行家具电器、灯具光源、补充配件的安装调试，以及参与其他约定的工作事项。
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三、房屋测量与信息收集



[image: Image]


















1.量房拍照的准备事项
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户型测量工作唯一的原则就是，尽可能地以更低成本获取到最为准确全面的房屋信息。这里，我建议所有测量及标注的尺寸单位均选择毫米（mm），参考最大允许偏差±3mm。





以我们工作室的日常量房拍照工作为例，一般都需要至少两人同行，一个人负责拍照及记录，另一人负责测量及标注管线点位尺寸。





现场测量之前，建议提前获取相对最准确的户型图照片，如有购房合同附件页户型图最好，可直接用手机拍照并留存。





保存好户型图照片，使用 SketchUp、AutoCAD 或者其他平面设计软件制作空白等比例户型图，或者是手绘描出户型图，标明户型方向，打印数份备用。





如果在正式量房前，已经有了部分房屋的实景照片，尤其是已有厨房、卫生间照片的情况下，建议事先准备厨房、卫生间、阳台及生活阳台的局部户型图，以备测量标注各类管线位置。尽量避免现场描图，以提高准确性并节省现场工作时间。





前往房屋现场量房之前，最好提前确认房屋通电及余电情况，以及各处灯泡是否存在故障，以免对量房过程中记录灯控情况时带来不必要的干扰。





另外，还需要根据来回路程时间、天气、户型面积、有无阁楼和跃层等信息，做好测量拍照的时长预计。





一般情况下，合同建筑面积 120 平米以上的普通平层住宅，从入户观察到拍照记录再到事项核对。不受干扰的情况下，最少需要一个半小时，量房前，最好能预先做好时间安排。






	
量房需要的工具物品








需要准备的主要工具可能包括：油性记号笔（红色、黑色的各 3 支以上）、中性笔或绘图笔（3 支以上）、预先准备的 A3/A4 规格户型测量图若干张、白纸若干张或专用的信息记录本、垫板或硬质文件夹、5 米钢卷尺（两个）、激光测距仪（两个）。





其他可选物品可能包括：300mm 气泡水平尺、相机（也可以使用手机直接拍照及摄像，可直接存入各类云盘）、五线激光水平仪、墙体探测仪、角尺等。
















2.如何进行现场测量及拍照记录
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进门后先观察房屋内的整体现状，检查核对实际梁柱墙垛位置与原户型图之间的区别，并进行现场修改标注。





了解空调室外机设备平台的情况，如果预留位置可能不便安装或尺寸太小，应及时记录，如需新做阳台隔断，尽量在安装完风管机及多联机的室外机后再进行封闭。





根据初步沟通结果，必要时使用五线激光水平仪、300mm 气泡水平尺、角尺、卷尺等工具，预估地面完成面找平高度、检查各处墙体垂直度、检查墙面平整程度。





测量标注并记录各房间尺寸、下水主管位置及走向、天然气管路位置、风井烟道位置、强弱电箱位置等。





测量记录用的空白户型图最好分为 ABCD 四张，其中量房图 A 主要用于标示房间各处东西方向尺寸，量房图 B 主要用于标示房间各处南北方向尺寸，量房图 C 用于标示各梁柱位置及定位尺寸，量房图 D 用于记录灯控开关信息及其他补充内容。





检查核对完墙体位置时，可使用激光测距仪先测量入户处的原始层高，并对室内各顶梁及门洞高度进行逐一测量（以原天花为基准，记录各处下垂高度即可），标记在测量图纸的对应位置。





核对工作完成后，沿一个确定方向（从入户位置开始选择顺时针或逆时针方向）对各处墙体进行逐一测量，每个房间的长度与宽度均建议测量三处。在测量各房间宽度时，如用激光测距仪，可进行双向六点测量，即在距地约 300mm 左右、1000mm 左右、1800mm 左右高度处，从左往右及从右往左各得到三个测量值，以便消除操作误差及评估墙体垂直度。





毛坯房测量时，可暂时粗略按测量最小值记录，测量位置与尺寸数值记录在测量图纸的对应位置。





各处墙体厚度原则上也需要明确记录。实际操作中，可根据测量记录纸上的尺寸密度情况，选择标注在合适的空白量房图上。





测量过程中，如某处尺寸目视距离小于 1 米，可使用卷尺代替激光测距仪进行水平测量，超过一米或者方便使用激光测距仪时使用激光测距仪，也可以根据需要搭配使用。





注意记录各房间门洞及窗洞的四向定位尺寸，尤其是 500-700mm 左右的墙体宽度，如果此类尺寸没有记录，很可能影响到后期布置桌柜的尺寸和位置选择，也可能会影响到柜门的开启方式。






	
厨房、卫生间、生活阳台是重中之重








厨房和卫生间的测量是重中之重，测量时一定要进行复核，并尽可能进行最少三个角度的多处拍照（门口朝里、里侧朝门、地面管线位置），最好能拍摄视频。其中，拍摄顶部管线主要是为了在尺寸拟合时确认排水点位间的相互位置。





厨房需要记录的管线点位及相互关系包括但不限于：下水立管的中心定位尺寸及距墙尺寸（包括固定管卡）、水槽排水管中心定位尺寸、水槽排水管与下水立管的连接点的定位尺寸、地漏排水管口中心定位尺寸、烟道风井的方向及最大尺寸、地暖集分水器的三向尺寸及阀门情况、地暖集分水器与墙体或者烟道之间的定位距离、燃气管道的定位尺寸、厨房门洞的四向定位尺寸、燃气热水器可能的安装位置、冰箱可能的位置等。





卫生间需要记录的管线点位及相互关系包括但不限于：马桶排污口的双向定位尺寸、DN110mm PVC-U 排水管及管卡的定位尺寸、洗漱台盆排水管口的中心定位尺寸、等电位接线端子的定位尺寸、各处地漏排水管口的中心定位尺寸、浴缸排水管口的中心定位尺寸、卫生间风井的方向及最大尺寸、卫生间窗洞的四向周边尺寸及窗洞高宽、卫生间门洞的四向定位尺寸。





除厨房及卫生间外，有预留地漏、预留排水管、预留上水口、预留电源接口的阳台及生活阳台区域，同样需要详细记录相关信息。






	
不能忽视的其他相关信息








在测量人员具有基本概念的前提下，记录各处窗户的型材类型、玻璃类型、开启方式，以及入户门的开启方向和门沿内侧距现有地面的相对高差。





记录各处结构承重墙、剪力墙、填充墙的分界位置，以及各处飘窗、室外机平台墙面安装口的定位尺寸，以备制定结构拆改方案。如无法简单辨别，则需以购房合同附件页户型图、建筑竣工图纸和物业审批意见为准。





使用卷尺、激光测距仪、五线激光水平仪等工具，测量并记录各房间原有天花灯位的定位尺寸及对应的开关位置，标示在量房图 D 上。





标记并记录各处插座、紧急报警按钮面板、可视电话、温控面板、广电插座、网络面板及强弱电箱的定位尺寸。如某处面板相对比较密集，可直接在墙面使用记号笔标注后拍照留存，也可根据实际情况决定是使用记号笔标注后进行拍照还是拉尺拍照。





检查并记录有可能的洗衣晾衣区域，有可能的壁挂锅炉和水箱位置，有可能的中央软水机位置等相关信息。






	
拍摄各处实景照片








固定一个方向（比如顺时针方向）进行全屋拍照，以合同建筑面积 140 平米的住宅为例，最少需要拍摄 50 张以上不同角度的照片，其中要有 10-20 张照片包含其他照片中已有的局部场景；





对已使用记号笔在墙面测量标注过的管线点位定位尺寸进行逐个拍照；





在拍照时注意取景角度，尽量在一个镜头内囊括更多的信息。比如选择一个较远的适当距离，将各房间空调孔的位置拍进照片中，以便在决定不选用中央空调时，根据空调挂机的位置安排室内布局；





部分管线点位及局部墙体结构，需要更换角度或变换距离后进行多次拍摄，以便后期核对其相对位置。





记录完毕的户型测量图，每页均需拍照备份，以免丢失数据。





必要时可以请相关专业人员参照上述工作标准进行数据信息收集。比如现场施工人员、室内设计师或者设计公司工作人员进行户型测量。
















3.整理测量结果
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现场测量结束后，需要完整保留原始尺寸信息和各处实景照片，并选择合适的方式进行备份。





根据实景照片中的信息及目测结果，在绘图软件中画出基准参考线（或中心轴线），进行尺寸拟合及误差消除。





同一个房间内，靠近门一侧的尺寸测量结果和靠窗一侧的尺寸测量结果如有 10mm 以上的误差，需要分别记录，不可随意取平均值。





在制图软件上进行尺寸和消除误差的难度会比较大，如果只从一个方向开始拟合尺寸，最终很可能会出现误差积累过大的情况，最好结合基准参考线和墙面基层处理工艺来进行预先的尺寸数值微调。





拟合完尺寸后，先与合同附件页中的户型尺寸进行基本核对，检查有无重大笔误，然后再与现场测量的原始数据进行相互核对，没有较大误差即可。





如果要求比较细致的话，还可以根据拟合得到的原始尺寸图，结合预定的墙面处理工艺要求，得出平面布置基准尺寸图备用。





在原始平面图上标注管线点位及单独的功能性面板的平面定位信息，并根据地面不同区域的材质划分计划，计算各区域面积，以便评估某些工序的工程量，也可以在购买地板及地砖时作为参考。
















4.前期信息整理
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了解小区及楼宇的相关信息及物业管理情况








这里说的相关信息，包括但不限于：





本栋楼在小区内的位置、本户型在本层的楼位情况、套内建筑面积、主要朝向、室内最低层高、晴天自然采光及视野遮挡情况、外墙是否有保温层、外窗材质类型等；以及入户水压情况、是否集中供应热水、基础采暖方式、小区环境卫生、楼道走廊保洁水平、小区治安情况；物业日常管理水平、物业工程维修水平、物业装修管理要求、紧急情况下物业响应速度等。





这些因素都可能会对制定设计规划及实际现场施工带来不同程度的影响，了解了这些信息之后，才能去做后续的规划。





比如楼位和朝向决定了自然采光的角度面积以及开窗通风的效率；外墙保温层、外窗材质类型和入户门气密性决定了家里的隔音保暖基础性能；下水立管的位置决定了马桶的位置以及马桶移位的难度。





如果小区是分期开发，也可以设法获取一些前几期住户的装修经验。或许他们的满意之处不一定对你有多大参考价值，但是遗憾工程一般都是可以借鉴的。






	
对前期了解过的装修事项与市场考察的信息进行整理








在初步的实地考察的基础上，结合你具体的预算情况，整理列举一下本地的建材批发市场、较为规范的建材家居商场、全国连锁甚至国际连锁的家居卖场里各有哪些有可能需要采购的产品或服务。





比如说瓷砖可能会在哪几家选购，卧室门或者厨房推拉门如何购买或者定制，家具尤其是橱柜和衣柜在哪家设计定做，卫浴产品考虑哪个级别或者具体品牌，等等。





有了初步的工作成果，就可以根据实际情况决定是自行设计装修还是请设计师协助工作了。
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四、动工前，先来设计规划
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1.明确基本信息，进行场景预想
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明确基本信息与基本需求








在进行装修设计规划前，建议事先明确，打算入住的家庭成员的基本情况，并适当考虑可能的短期居住需求。





提前考虑好这套打算装修的房子是准备长期自住还是短期过渡，或者是用于暂时出租。





确认现阶段，你可投入的时间精力与资金预算，以及短期内可以补充增加的资金预算情况；确认是否已经初步确定了符合自身需求的设计师、装修公司或者施工队。






	
进行场景预想和功能区域划分








这里提到的场景预想，包括但不限于亲情交流、休闲娱乐、居家工作、隐私保护、烹饪就餐、更衣置物、洗浴清洁、洗衣晾衣、衣物收纳、保洁用具收纳、其他常用物品收纳等可能的生活场景。





通过场景预想，你会对家里可能会用到哪些设施，采购哪些家具，需要配置哪些附属用品，变得清楚很多。并且在与家人进行的场景讨论中，对于功能空间的划分或许会有新的见解，这可以帮你在更大程度上达成共识，也是非常重要的收获。





对于自己的核心需求，你可以先草拟若干条，等到总结前期准备阶段的成果时，再进行微调。比如说，要有宽敞舒适的沐浴区域；要有足够大的衣柜可以塞下自己满满当当的衣服和包包；或者要求留出一块独处的读书空间等。





作为对于行为活动的预想，各种生活需求的提出与实现，都需要与场景预想相互协调，在总的设计框架中做好前置考量。





在场景预想完成之后，就可以进行初步的功能区域划分了。
















2.设计规划要兼具前瞻度和包容性
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设计规划的前瞻度








在入住一段时间以后，你可能会遇到家中添丁、父母同住、聘请家政保姆等情况。





假如卧室里，床的旁边，原先放置的是床头柜或是梳妆桌、落地灯、绿植的区域，这会儿可能就变成了婴儿床了。





那么，在新房设计之初，就需要尽可能在至少一侧床边留出一米左右的宽度。这样既可以在孩子还太小的时候先放置婴儿床，也可以在以后有需要时改回床头柜。





又比如普通户型中，客厅茶几的选择。如果能在一开始考虑到实际生活场景的需求，可能就不会买比较大尺寸的方形茶几。





虽然传统方形茶几可以起到一定的收纳作用，但是，当你想在客厅做一些居家锻炼时，这么一个大家伙，是不会愿意给你腾出空间的。如果家里有蹒跚学步的孩子，有了这个茶几，客厅里甚至连爬行垫都没处铺。





大尺寸的方形茶几因为体积太大，不便于轻易移动，即便能搬得动，也没有其他地方可以放置。





这时候，比较轻量化的组合式茶几的优势就体现出来了。可以拆分开移动到不同的地方，当作边几或者阳台茶几，从而腾出客厅的中心区域作为人的活动空间。





考虑到老人的居住需求，在设计规划之初，一些适老化改造的预想，无疑也是非常必要的。比如长走廊的防滑考量；卫生间的坐浴设施与安全扶手；卧室的床高设置和夜灯设置，等等。





简单举几个例子来说，比如要不要保留传统的客厅形制，要不要同时保留电视机和投影仪及幕布的使用条件，要不要选用点光源来提供基础照明，是否需要预留一些不常用的插座，要不要选用壁挂马桶，是否需要考虑线条比较简单，更为轻量化的的组合式茶几或者边几，等等。





家中的设备及产品，有些不光需要预留接口，也需要预留安装维修空间。比如垃圾处理器、电动窗帘的电机、净水器等。





另外，扫地或者拖地机器人的工作空间高度一般都要求最少 95mm 以上，考虑到地面平整因素，室内家具的距地高度要么大于 10cm，要么就需要完全落地。





总之，生活不会是一成不变的。






	
设计规划的包容度








包容度可以分为两方面来理解。





一部分是说前期设计施工，也就是平常所说的「硬装」部分的工作，在色彩和材质运用上保持更强的适配性，而不是过于有倾向性，导致后期的配饰陈设选择过程中受限制过多。





另一方面主要是指，为之后可能要做的翻新改造预留一些便利条件。比如说，地面不再大面积使用瓷砖，而是先水泥找平再铺地板。这样在居住几年之后，可以以一个比较低的成本实现墙面和地面的材质换新。





极端一点来考虑的话，家里凡是能不用瓷砖的地方就不用，能预留空间和保留改动可能的地方，就不做永久性设置。





家居用品的选择，不同材质样式的家具、家电和其他家居用品，最终如何在同一个功能空间里组合起来，是需要花一些心思去挑选和搭配的。





适配性的意义主要在于，不同时期和地点采购的家居用品，最好能在一个基本的原则下做到杂而不乱。和平相处，这也是家居设计中需要考虑的重要因素之一。





当然，这里的适配性不止是指产品尺寸形制上的适应性，还应当包括色泽质感的兼容性，以及更新频率上的同步性。





在做室内设计时，要尽可能要为业主日后留下「折腾」的可能性。





对于室内设计师来说，设计成果可能只是几张效果图或者是几张完工照但对于业主来说，这才是真正的新生活的开始。
















3.收纳空间的设计规划
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收纳设计中的够用好用与适可而止
 是需要随时谨记的两大原则。同时，收纳设计也是室内设计前期工作中，非常重要的一部分，尤其是对中小户型来说。





如果你割裂开前置的设计规划，而在基础施工结束后考虑收纳空间，很可能早已失去了一部分可能性。






	
了解空间大小








在收纳设计开始之前，我们要从整个房间的既有尺度开始探讨，也就是说需要从了解房屋各处的长度、宽度，以及最低层高开始。另外，还需要考虑空间内各窗户、各门洞在房间内的方向以及在墙面上的位置；然后参照自然照明情况。在规划室内收纳空间时，尽量保留自然光照的最大覆盖面积。





在考虑墙体改造的情况下，即使砸掉了框架结构房屋中所有的非承重墙，这套房屋的最大空间也是有限的，而居住者在这个环境中的所有活动，都是以「空间」为基础的。所以说，在可用空间有限的情况下，培养新的收纳置物习惯就尤为重要。





如果经过初步规划后，你发现家里的收纳空间已经够用，甚至还有冗余。那么这时我的经验是，能不定制到顶衣柜就不要做，能用可移动家具就不用固装家具。要知道，合理的收纳布局和好的收纳习惯相结合，能让家里腾出更多的空白区域。这些空白区域，既便于家庭成员的日常活动，也能减少小户型常见的空间压迫感，从而在一定程度上提升生活满意度。





房间毕竟是「人」来住，多一分留白就少一分空间压迫。





所以说，我们在做收纳设计时，要把「空间尺度」当成我们手中的金钱预算，做到分寸必争。不仅考虑收纳置物所需，更要去设计「空白」与「可能性」。






	
收纳类型分类分区








整个居家空间内的收纳空间设置，你可以先列出较高必要性的物品清单，清理掉一些不很必需的物品，然后遵循先按取用频率分类，后按尺寸重量分类的思路，进行初步的收纳设计，并且尽量以整个空间为思考起点，去设置收纳区的位置和大小。





具体设计收纳空间时，可以按物品的功能属性和尺寸
 进行分类分区。比如扫把、脱水后的拖把、手持立式吸尘器、长柄玻璃擦等可以考虑挂放一排，或者单独做一个超薄收纳柜，或者结合放进杂物间家务间等处；对于需要连接电源的微波炉、烤箱、饮水机等可以考虑层叠放置。





也可以按物品的取用频率
 进行分类分区。常用物品要便于取放，柜门便于开关，能做抽屉可选作抽屉，尽量做到少弯腰、少低头、少下蹲。





分类之后，可以对同类物品进行集中收纳
 。比如把超低频取用的物品收纳在箱式床、衣柜顶柜 、箱式沙发底座、地台（榻榻米）、飘窗等处；更常用的物品放置在边柜、衣柜、门厅柜、书架书柜、书桌抽屉等处。





简单地说就是，先列举一下家中必备的物品有哪些，其中哪些不常用且又大又重，集中在一起收纳；哪些经常取用，就放置在高度、位置都合适的地方。





然后再去考虑整体收纳与局部收纳、固定收纳与可变收纳、隐藏式收纳与开放收纳，以及堆放、挂放、叠放、卷放的选择和组合、隔板分区与另配收纳格（盒、框、柜）的选用、固定柜式收纳空间的精细分区等问题。





举个简单的例子，衣柜的选择，在可放置衣柜区域的最大长度已确定的情况下，考虑到挂放衣物的预计数量，如果超过 50 件且只能设置一个衣柜时，就有必要做双层挂衣杆，除非是可叠放的衣物占比比较大或者你习惯于叠放衣物。而考虑到防尘需求以及在高度上便于挂放衣物，可以在贴地高度做一组甚至两组抽屉（抽屉面板垂向宽度 160mm-200mm），加上上下两组挂衣杆每组 860mm，再加顶板，总高度刚好 2200mm 左右。





如果你家中有较多的叠放衣物的需求，则需要提早规划。选定合适的收纳盒、收纳筐、衣物拉篮后再按尺寸设计定做柜体，也可以考虑使用开放式墙面收纳架。





另外，值得注意的是，存放常用物品的柜体要结实牢靠。板式家具要选用加装木榫和角码的厂家，实木家具可以要求厂家写明主材辅料材质，塑料家具、钢木家具要注意承重能力，避免压弯变形。





墙面收纳也是很重要的一块。电视背景墙、厨房操作台正面墙、卫浴空间墙面等，都是很好的可利用的墙面收纳区域。
















4.居家保洁与设计规划
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如何进行室内设计规划使日后的清洁工作更省时省力，这实际上是一件很有必要讨论的事情。





不过在此之前，我们是不是先列举一下室内清洁中可能的工作量的来源？





空气中携带的灰尘、雨天带回的泥渍、洗浴后从干湿分离不彻底的卫生间带出的水渍、日常生活中产生的毛发及织物纤维、食物残渣、生活废弃物等（特指普通吸尘器无法直接处理的较大体量废弃物），都是居家生活中常见的需要定期清理的对象。





为了帮助大家理清思路，我们可以从几个不同的角度来思考这个问题：






	
从来源上减少居家清洁的工作量








1. 减少外部空气中的灰尘和污染





要想减少外部空气中携带的灰尘进入房间。首先可以考虑增加外窗与入户门的密闭性，必要时，可以考虑选择更换外窗，选购平开中空窗或者内开内倒窗。





其次，对各墙洞进行彻底的密封堵缝。比如燃气热水器的排烟洞口、空调冷凝管洞口、壁挂新风换气设备的管缝等，对家中其它闲置未使用的墙洞更要进行封堵。





新风系统的选用上，可以考虑出风地送，或者选用壁挂新风换气设备。也可以再配合落地式空气净化器，甚至加配厨房冷风扇、餐厅或者卧室的吊扇灯，加强室内空气流通，吸附处理空气中各类污染物，也可以处理一部分毛发和织物纤维，减少开放空间的落尘量。





如果你能够认同在门厅玄关区域，划分脏区和净区的理念。那么，在设计之初，可以人为预置一个入户区域，选用不同的材质区分，还可用不同形式的地面隔断来划分周边的空间区域。





2. 减少各类水渍的产生





想要减少因洗漱沐浴而带出卫浴区的地面水渍，有可能的话，起码先做到干湿分区，或者使用吸水脚垫。另外也可以使用防水沿加玻璃隔断，或者是浴帘来区分淋浴、洗漱、如厕等区域。





如户型面积和原始结构不形成限制，也可以考虑三式分离甚至四式分离，减少动线重叠，尤其是洗浴回房动线与洗衣晾衣动线。浴缸区域的地漏可以在地面预设坡度的情况下，选用长方形地漏栅格。





厨房的水渍主要来自于水槽附近的溅水，清洗台面时候的残留水迹，烹饪过程中扔掉的含水废弃物，等等。此时，可以通过选用台下安装式水槽、台面开孔的垃圾筒位、垃圾处理器、台面前挡水沿、或使用厨房纸等方式配合解决。





3. 生活垃圾





生活垃圾中的厨余垃圾可以通过安装垃圾处理器解决掉绝大部分，而其他可能产生废弃物的生活区域，大户型住宅可以设置局部垃圾筒就地收纳，避免随地乱扔。





4. 油烟污渍





烹饪区域的墙面，是油烟污渍比较严重的区域，即使再好的油烟机也无法完全避免炒菜时飞溅到墙面的油滴。





这种情况可以考虑使用台面人造石板上墙的方式，将吊柜以下的墙面全部覆盖，也可以在材质协调的前提下，只使用光面易刷洗的墙砖即可，还可以使用各种防油墙面贴纸，即使太脏或者有破损也可以换一张，或者选用其他类型的防油板。






当然，良好的生活卫生习惯也有助于住户减少单次清洁工作的任务量。







	
减少可能的卫生死角和脏物容纳场所








一般来说，容易产生卫生死角的地方主要是一些没有落地的家具，以及一些家居产品和墙垛的交接处。





包括了沙发、茶几、电视柜、橱柜下方、洗面柜下方、台上盆的洗面柜面盆周边、非壁挂水箱马桶的侧后方、玄关柜或者鞋柜周边、贴窗放置的沙发与窗帘的交接处、柜式空调与两侧墙垛形成的死角、冰箱与后墙的交接处等。





为了尽可能减少这些可能的卫生死角，我们可以使用一些悬空壁挂的柜体。柜体底板下沿至少距地 10cm，或者加高到 15cm，这样的距离，会让你后期在家居清洁时，既可以使用扫把或者立式吸尘器，也不会影响扫地机器人的日常工作。





如果是入户区域的鞋柜的话，底空净高度则需要达到 12cm-14cm，便于临时放鞋，而如果是边柜甚至电视柜，在总高度的选择上，就需要参考电视机的尺寸及墙面整体视觉重心的比例和位置了。





同样是家具的选择，轻量化和便于移动的家具也是一个很好的选择。如果选购家具过程中没有遇到合适的可以落地或者架空的选项，那么，更轻更方便移动的家具也是不错的选择，可以在定期清理时移位打扫。





家具的安装及收尾是一个大多数人忽略的部分，尤其是家中后期专门定制的柜式家具。柜体背板与墙体之间的缝隙，尤其是先铺装脚线，后安装的衣柜或者高鞋柜，在不拆除背部踢脚线时，会有 15-18mm 的缝隙，如房间阴暗潮湿，有可能会滋生蚊虫且无法处理，所以在前期安装时，建议使用柜体同色 12mm 板条，配合自粘毛毡条沿边缘填缝。





另外，橱柜的吊柜上方，如果不影响整体观瞻，也可以另加柜门同色封板补平，减少落灰和生虫。





1. 空调





除了家具，如果起居室（客厅）选择了中央空调或者风管机的话，就可以节省出柜式空调所占用的约 0.5 平米的地面空间和 1.8 米左右的高度空间。同时，也去掉了一个可能的卫生死角，可谓一举多得。





如果在全屋安装中央空调的方案受到限制的话，也可以考虑只在客厅使用风管机，各卧室仍然使用壁挂空调，这也不失为一种折中的方案。





冰箱一般都要距离墙体一定距离，这在入户安装之初就要注意。如果在平常日用中才发现距离过近，导致散热不良且形成卫生死角时，由于满载的冰箱较重，你很难移动冰箱并清理干净这些地方。





2.清洁用具





对于普通公寓住宅，除扫地机器人可以单独放置以外，住户也可以考虑将其他清洁用具集中收纳置放。





当然，为了方便起见，使用方式干湿有别的清洁用具也可以再行分开，比如考虑把立式吸尘器结合进电视柜高柜中。





总之，参考现有的户型条件，并结合预想中的实际生活动线，把清洁用品的集中收纳区设置在合适的室内区域。以尽量不形成动线交叉点为准，能以此为位置中心，发散清洁动线则更好。





3.不同区域清洁工作中的细节考量





入户区域如玄关处，有置物台面，能很好地解决进门时手拎重物换鞋换衣的问题，也能把外来灰尘泥渍限制在更小的区域中。





除了前面基本思路中所述以外，考虑到台上圆盆与墙体的缝隙很难清理，在洗漱台盆的选择上，可以选用台下式面盆或者半嵌入式台盆。 






还有壁挂式马桶，选用隐藏式水箱，让马桶的后方及下方都不再有卫生死角，直接放水就可以冲洗。





厨房中橱柜柜体支腿的前挡板，可以使用固定式安装，并用密封胶填缝，减少杂物进入柜底。否则很可能因为厨房宽度所限，除了放水冲洗，几乎无法清理下方长期累积污物。





也可以参照淋浴分区的防水沿的思路，直接砌台，架高橱柜后不使用支腿。





4.不易被察觉的缝隙





踢脚线和地板或瓷砖、踢脚线与墙体、踢脚线与门套与地板间使用密封胶配合美纹纸填缝收尾。





推拉门尽量选用吊轨，如确实需要地面轨道，也可以用吸尘器配合小毛刷定期清理移门地面轨道缝隙杂物。
















5.居家照明的设计规划



[image: Image]







对于一般意义上的住宅来说，不同的局部空间可能对应着不同的生活场景和居家行为，而且这个居家行为是会随着居住者自身的变化而随之改变的。





而照明设计方案的实施和改造，都或多或少地需要对供电线路进行移位，为了减少后期改动的成本，就需要在室内设计之初，尽可能地为之后可能发生的变化做一点预想。





家居装修时的灯光选配，较严谨的定义可以称之为室内设计中的「照明设计」。光线的颜色和亮度的不同、照射范围和角度的不同、光源照射的方式不同、物品本身表面材质的反射系数不同，共同决定了具体的室内场景的照明效果。






	
满足功能区域的基础照明很需要








局部空间的功能性需求是最先需要考虑的。





比如入户区域的基础照明、阅读区域的照度需求、烹饪区和备餐、就餐区的照度及显色指数需求、衣物储藏区的照度需求、洗漱台附近的光源显色指数需求等，这些在你选购灯具前一定要先做好场景预想。






	
分层照明也可以








根据生活场景的不同，设计出不同层次的照明方案，包括了全区域照明与局部照明的区别，功能性照明与氛围营造照明的区别，固定照明与临时性照明的区别，等等，且同一照明层的光源尽量在色温和显色性上保持一致。





比如可以用中低色温、中低照度、中高显色性的光源来对装饰物品、狭小空间进行辅助照明；又比如在写字桌、居家工作台、厨房操作区等区域设置较高光通量，3300K-5300k 左右色温、中低显色性（当然，也有条件的话也可以使用高 Ra 光源）的光源作为工作区照明光源，以形成色温和照度上的层次感。






	
直接照明还是间接照明？








照明方式的选择，主要还是指直接照明与间接照明的区分。





间接照明的效果与受直接照射的材质表面的反射系数、光源色温都有关系。比如铜色壁灯灯罩，如果换成了高色温的白色灯泡，那么经过墙面反射之后的光色也会是灰白色，就会破坏整体的色彩搭配。





卫浴区域的照明，也可以采用间接照明的方式。除此之外，还可以使用分散的点光源，来均匀地布置空间内的光照强度。而浴室间内的亮度是否满足需要，不仅取决于光源的数量和各光源的功率，也取决于墙面材料的反射系数。





吧台和就餐区的照明，同样可以采用借助墙体的间接照明和台下照明。即使是台灯，很多时候也是采用间接照明的方式。






	
材质对于光线的回馈








在室内光线的运用上，也要考虑到墙、地、顶面表面材质和家居产品表面材质对于光线的反射或者回馈。





这里应当同时包括镜面反射与漫反射，浅色全瓷地砖、玻璃隔断门、玻璃台面和其他亮光平面可以近似认为是镜面反射材质。





而乳胶漆墙面（包括顶面）、壁纸墙面、沙发皮面、沙发布艺表面，以及其他绝大多数室内材质表面，都可以近似认为是漫反射表面。





比如室内门及门套，白色贴纸的表面材质和白色烤漆的表面材质，在同样色温和显色性下的视觉效果是不一样的。类似的，白色与浅黄木纹色、浅黄木纹色与胡桃色、黄色原木色与暗红色调漆这几组对比下来，也存在类似的差异。在同样的光源照射下，显现出的质感就会有些许差异。





同样的道理，灯具光源的光线射出角度及方向与家用电器（主要指放置在厨房以外区域的冰箱，可能会遮挡到光线直射）及主要家具的位置，也需要做好预计与协调。并且，尽可能提前预计，光源的色温和照度与在拟选购家具表面上的投射效果。





部分电器的样式及表面材质也需要考虑在内。比如冰箱的外表面材质可能会有白色亮光面、灰色金属拉丝面、香槟色亮光面等不同质感。即使在相同光源照射下，也会呈现不同的效果。





合理地运用漫反射表面，比如壁灯采用间接照明的方式，可以减少眩光影响，尽可能地避免室内光污染。





还有一些其他室内材质，主要包括了地板、瓷砖、石材、室内门、门套、踢脚线、阳台隔断等。在照明设计时，也要根据上述物品的材质特性，在光源显色性、色温、材质表面反射特性等要素之间进行协调。





非功能区的照明，要做到尽量避免炫光影响，减少不必要的光源造成的室内光污染。采用间接照明方式的低色温光源，可以带来柔和的光线，也有助于放松身心。






	
光线调节与色彩还原








灯具的形状选择也会影响到光源的照射范围，不同的安装角度和方向，有不同的通电效果，从而影响到投射在墙地顶面的光影区域分布。





显色性更高的光源，照射范围更小的灯罩，略低的亮度（比如测量平面照度 50lx 左右），比较适合呈现色彩较浅的装饰物品，也不容易抢夺某块墙面的视觉中心。





如果房屋自然采光较差，主要采用人工辅助照明的话。在一天中不同的时段里，可以用不同层次的照明方案，模拟自然光的变化：比如在白天需要居家工作时，使用高色温加高照度的照明方式；当天色变暗需要就餐以及休憩时，又可以选用低色温加中低照度的照明方式，增加褪黑素的分泌，使居住者获得身心放松直至安然入眠。





通过选择合适的照明方案，尽力去还原人物或者家居物品，在自然光照下所能展现的特征。





比如在餐厅的灯具选用上，需要搭配光谱比较连续、且显色性大于 80 的光源，可以让桌上的菜显得更加漂亮，也能让灯下就餐的人显得气色更好。





洗漱区的照明也是同样的道理。低色温高照度高显色性的光源组合，可以让居住者在洗漱完毕后看到一个容光焕发的自己，好保持心情的愉悦。






	
合理设置照明点位








选择照明点位应当具有目的性。





首先是为人的居家活动提供所需的基本照度，其次是灯光的分布最好能做到与平面布置元素及立面布置元素形成呼应，最后就是灯具光源本身也可以具有一定的装饰性。





照明点位的设计，还需要考虑可实现性，如果完全不打算吊顶，也不能接受明装线管的方案，那么天花照明的点位设置其实就没有太多的可能性了。





另外就是照明点位的间距选择。与灯具尺寸规格、光源的光通量、接线位置与周边的家具及装饰物品的距离、灯具安装高度、平面布置图纸中的控制性要素的位置等几个因素同时相关。





照明点位设置太过密集，很容易出现眩光及局部亮度过高，也可能会失去灯光分布的主次感。而间距过大的情况下，要是选用的光源发光能力也不够，就会出现某个区域照度不足。






	
灯控方式的不同可能性








根据上述几项的计算验证结果，确定照明点位及相应的控制方式与开关位置。





这一部分工作与之前的照明点位设置同样重要。哪些灯具可以使用插座供电；哪些灯具可以连接智能插座或者智能开关，然后用手机控制；哪里需要预留接线端子；哪几个灯在同一个开关面板进行控制；哪里需要选用双开双控开关等等。





比如说，同样是开门入户这个场景，我们既可以使用传统的先开门，再伸手开玄关走廊灯这样的设置；也可以使用红外感应开关来实现开门自动开灯的设置；还可以使用智能网关加门窗感应器，推门瞬间实现开灯这一设置；或者不用门窗感应器，快到家时，使用手机控制智能硬件实现开门前亮灯等诸多选择。
















6.「装修风格」是什么
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我眼中的设计风格，可以简单概括为：





是基础设施的选配方式和功能区域划分；

是色彩搭配组合与材质过渡交接；

是装饰元素的组合或堆砌；

是施工安装标准与工艺细节处理；

是照明设计与其他部分设计工作的对应；

是成品家具、定制家具、小型陈设的内外在一致性；

是家用电器、卫浴产品、灯具电料的外观与品质统一。





装修前，你可以通过一些家居类场景素材的图片网站或者家居分享类 app，可以看看别人拿出来「秀」的家都是怎么装修的，都选取了哪些设计装饰元素，有哪些亮眼之处。





这里我推荐「好好住」的 app，比 Houzz 之类的国外网站能看到的素材更加本土化，而且大部分用户上传的照片都是实景完工照。





通过标签功能，搜索想要的关键词，比如「客厅」「阳台」「吊灯」等，也有一些设计师认证账号和家居品牌账号入驻了「好好住」。基于早期在微博和知乎积累的高质量用户，冯驌
 做出了一个伟大的家居分享社交平台。





当然也有其他的类似应用，比如「好物」「一兜糖」「窝牛」等等，包括现在一些「一站式」线上装修平台发展得也不错，你也能在其中收集一部分有用的信息，或者发现你喜欢的装修案例。





简单列举一些建筑、室内设计、家居场景类的图片素材网站吧，供大家浏览学习（商业用途请联系作者或网站）：







https://www.pinterest.com/









http://www.idzoom.com/idz.php








http://www.archilovers.com/








http://www.gooood.hk/








http://www.houzz.co.uk/








http://www.contemporist.com/









https://www.dezeen.com/







不负责任地说，当下及往后若干年的基本审美趋势都会是「兼容并包」的，太单一的风格往往难以持续流行。





中国人可能有一项特殊能力就是「博采众长，为我所用」，所以，你可能慢慢会看到越来越多的本土化的「北欧风格」和大陆化的「日式风格」；以及结合前两者某些特点的「原木主体风格」；还有将不同要素先杂糅再简化而来的「工业混搭风」；经过改造的「现代美式」风格等。





基本上，那种不伦不类所谓的「简欧」风格将会被踢出历史舞台。





不过，以上所提到的一些说法，最多是有可能的未来流行趋向。具体到家中的个例，还是要看业主你的接受程度以及业主或者设计师的设计选配理念。






	
色彩搭配与材质选择








一般来说，色彩元素的表达介质可能是不同色号的内墙乳胶漆、不同色彩纹路的壁纸和壁布、不同材质颜色的窗帘布与其他布艺类家居用品。当然，也可以是瓷砖、石材、饰面人造板、地板、护墙板、木门、门套、踢脚线等。





以地板为例，中深色地板的审美耐久性和适配性，远大于绝大多数款式的地砖。





普通瓷质地砖的款式色泽是很难跟得上审美变化的，以五年为期，之前与之后的个人审美和社会审美都可能出现很大的不同。而一般情况下，更换新房的期限大约在五到十年之间，七到八年居多。





木地板一般都有适配的 PVC 或者实木踢脚线，颜色可选地板同色也可选墙地过渡色，使整体完工效果更为协调。





而地砖与非釉面脚线的搭配可能要少很多，白墙加木纹加玻化亮面浅暗纹地砖的组合很难说没有违和感，这种时候，可能就需要切割瓷砖板条并修边打磨后，作为踢脚线材质了。





而色彩搭配的一般性参考建议可以是「考虑选用相近色与互补色」「低明度低纯度色彩组合」「接近自然环境既有材质的色彩组合」「色彩元素的对比强调与空间呼应」等。





一般来说，原木材料、实木木皮饰面板、通体合金材料、高透玻璃、天然皮毛及毛织物等材质的合理运用会显得更有质感。彩色塑料、木纹饰面纸、铝合金转印、普通亮光烤漆等材质的组合会略显廉价。但是这也不能一概而论，还是要参考整体预算情况与设计表达的需要来决定。
















7.需要注意的设计施工细节
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中央空调的室内机位置，需要结合局部空间布置的各向中轴线位置、天花照明规划需求、吊顶层级设置、各房间门洞位置等来决定，并且需要注意出回风口位置尺寸。





而室外主机的位置，则需要根据外立面设备平台的位置、室内机位置、物业允许开孔的墙体或者横梁位置等综合决定。





新风系统的出风口设置，需要结合平面布置规划，在尽量保证空气对流的前提下，最好不与家具电器的预定位置发生冲突。





而空调与新风系统的顶部管线尽量能同步布设，照明线路与需要走顶的新设水管可以根据已有管线情况和其他限制条件来决定是否与空调新风管道保持相同走向。





如果选择安装双向全热交换地送顶回新风系统，那么地面尽量不要有新设的水电管线，能走顶则走顶，以免与新风地送风扁管发生冲突，或者是因为管线交叉，最终被迫抬高地面水泥找平层的完成面厚度。





而壁挂马桶的选用更是要在平面布置规划时就考虑好安装方式与定位位置，这时你需要与设计师、施工队、供应商确定好由谁来负责规划协调，并在水电改造和砌墙贴砖时做好方案预计和交接。
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五、自己动手装修时，需要额外做哪些
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1.初期准备



[image: Image]







看完了以上提到的一些注意事项，你发现自己可能想亲自动手，设计装修出一个满意的家。





设计一个家，这无疑是一件颇有成就感的事情，然而，很多尝试过的朋友都或多或少地表示，完整地做完一次装修实在是太劳神费心了。





那么，如何能够既满足自己的动手欲望，又节省预算，还能收获一次相对愉快的装修体验呢？





开始 DIY 装修之前，毫无疑问要做足功课，而且是非常大量的功课。





如果你有一定的学习能力，而且愿意花几个月及以上的时间去了解房屋结构、建材、基本施工工艺和验收要求、家用基础设施的选购和安装测试、家具的类型和价位、电器的类型和价位、基本的搭配原则等知识。就单套房子而言，一个初来乍到的设计师不一定比你做得更好，最多可能会提供一些你没有意识到的问题的解决思路。





但无论是之后直接对接游击工程队、装修公司，还是设计师。自己懂的越多，越有可能获得一个满意的装修成果。





常言道，不打无准备之仗，装修是一件既简单又繁杂的事儿，我们可以一步步地来。





虽然是自己动手装修，但是并不是没有任何前期设计。更何况很多决定 DIY 设计装修的朋友，要么有很强的动手能力，要么本来就是建筑设计、平面设计等相关行业从业者，或者是建材家居行业相关人士。





那么，相比于有设计师或者有经验的工长协助工作的情况，打算自己动手设计装修之前，还需要做好哪些准备工作呢？





首先，是建立起自己对于尺度的认识。比如能确切感受到 600mm 与 800mm 瓷砖大小区别；知道衣柜的常用深度（600mm 左右）到底会占用了多少空间。





在自助设计中，要随时注意把握尺度，在满足基本使用的前提性，尽可能地给居住者自身预留更多的活动空间。





其次是学会看户型图，试着了解一些常用的设计软件。比如 Sketchup、AutoCAD 等，也可以在网格纸上进行初步规划。





酷家乐之类的在线户型图设计虽然不具有多少实际操作性，但是可以提供一个比较直观的布置方案，可以用作参考；初学者使用 SU 绘制的图纸可能不够精细，但是体现的都是实际尺度与结构，便于沟通说明；Auto CAD 的图纸相对会比较规范，但是也有不够直观的问题，基本就只能自己看了，很多时候对于和现场装修工人沟通来说，意义不是很大。





通过学习绘制图纸，一个新手业主就可以逐步掌握空间尺度，进而知道如何划分布置功能空间。哪个房间可以放得下什么样的家具，如何设置开关面板和通信接口，从而可以极大地减少盲目装修的情况。





最后，你就可以根据核心需求和实际情况，投入足够的时间精力去自行制定和确认设计规划了。
















2.认识风险
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既然我们是在说 DIY 装修，那么平常所说的半包的装修方式，已经不在讨论范围之内了。





DIY 装修主要还是以自己寻找装修工队，甚至完全清包自己找散工的方式来做。那么业主自己懂得装修施工规范和施工工序就显得尤为重要，无论后来出现什么样的装修问题，都得自己来承担。





正规的装修公司，可能并没有那么操心你的生活场景，但是在施工质量和装饰效果上，都能达到甚至略高于市场平均水平。即使完工后的效果看起来有点「俗」，那也比大多数业主自己拍脑袋找游击队施工最终形成不伦不类的效果整体性好一些。





作为新的业主，在决定要 DIY 装修的那一刻，就应该做好随时去现场跟进施工
 的心理准备。





试想，室内装修这么大的市场，为什么没有形成两三个行业垄断的巨头呢。归根结底还是因为管理成本实在太高。





装修施工中，所有的工序最终都需要靠人去做，过程中简化工序、偷工减料、暴力作业屡见不鲜。没有装修公司来替你做一部分管理工作，也没有监理。工序安排、工序衔接和成品保护就都得靠自己了。





为了减少隐患，降低风险，建议每个想要 DIY 装修的业主，尽一切可能，保证设计施工方遵守有关装修改造的政策法规与物业要求，了解墙体拆改和水路改造的允许范围，对于装修管理规定中包含了「严禁」「不得」等字眼的条文，尽量照文执行，以减少后续可能的麻烦。
















3.做好装修决策
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避免陷入常见的误区






着急入住，工期紧张，从而出现仓促开工和仓促采购的情况；预算分配不合理，很容易形成头重脚轻或者两头轻中间重的局面。





个人时间精力和资金预算都不是太宽裕的情况下，过于完美主义，又或者是频繁改动既定方案，导致衔接工作更加失序。





完全寄希望于他人或者完全不信任别人，结果开工后，要么甩手不管，由施工方凭经验施工；要么对施工方不够信任，对有理有据的施工安装费用，随意删减压缩，最终造成不必要的装修遗憾。






参照之前确定的设计前瞻度，合理分配前期基础预算






是否需要选购中央空调；





是否需要自备供暖或者增设采暖设备；





是否安装新风系统或者其他空气净化设施；





是否同时预留投影仪和电视机的使用条件；





是否预留智能家居产品和家庭网络通信设施的安装条件；





新增强弱电点位的设计前瞻度、大致数量、布设位置；





是否选用墙出水及墙排水的卫浴产品；





是否在客、餐厅和其他主要生活区域，采用大面积吊顶去适应照明设计的需要；





选择厨房卫生间的通风换气方式以及吊顶处理方式。







尊重原有生活方式和审美喜好的「惯性」







家庭装修是一项主观性很强的小型系统工程，家庭的日常生活状态也具有一些阶段性特点，比如孩子的出生与长大，长辈年龄越来越大，需要人在身边照顾。





在常见的家庭装修进程中，要么是业主缺乏有效的装修信息来源，从而难以做出相对合理的装修决策；要么是业主家的设计师并没有时间精力或者意愿能力去考虑你的生活习惯与未来生活场景，设计装饰成果与日常生活状态可能是完全脱节。





还有一种情况就是之前提到的，有些以知名设计师为主导的普通住宅项目，容易陷入一种过于追求设计方案的完整性和保持设计师个人风格的状态，最终在全部安装工作完成后，或者是实际入住一段时间后，整个居住空间的日常面貌与最初的设计意图相差甚远。





设计师不希望对现实状态作出妥协很正常，追求设计构想的完整性也没有任何不妥之处。但是对于业主来说，长久以来形成的居家工作生活习惯，不是一朝一夕就能改变的。这个居家工作生活习惯，和居住者的成长经历、工作性质，甚至是身体状况都有密不可分的关系。





业主已有的审美习惯和接受能力，不会因为几个月的装修采购周期就发生跨越式的改变，何况还可能需要听取其他家庭成员的意见，这一点尤其重要。
















4.列举事项，准备开工
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有了规划方案后，再次确认自己对装修事项和流程的了解程度，明确装修施工中可能存在的风险与责任，整理总结前期工作成果，列出事项清单与采购清单。





在 DIY 装修的前提下，家居建材和室内设施的选购组合就要靠自己了，尽量首先考虑尺度，然后再是预算、功能、观感等方面的相互协调。





另外，还需要随时注意各种装修物料的采购、送货、安装、验收的时间节点。





最后联系施工方，准备开工。





施工过程中，要随时注意工序安排与阶段验收。注意其中的一些隐形工序：比如防水涂料涂刷、试水打压、闭水试验、瓷砖铺贴的准备工作等。





在水暖器件和相关产品的采购安装上，尽量联系厂家专业人员处理。





最后就是做好成品保护，这一部分包括了瓷砖、地板、壁纸、墙漆、玻璃隔断、已购已装的部分家具等。





在后续家具家电入户安装时，除了一些不小心发生的磕碰，还有可能会产生木屑和粉尘，散落的安装螺丝与螺帽垫片等小部件也可能划伤地板，必要时，使用塑料布或者硬纸板做好防护。





而橱柜、洗衣机柜、洗面柜等一部分定制柜体，可能牵涉到电器设施安装和插座开关移位改造，也需要特别注意才行。
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六、施工队进场，装修开始了
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1.即将开工前的准备工作
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装修信息整理








对先前所做的准备工作进行总结归纳，列出装修计划与自购产品清单，先加入网络购物车或者先记清楚品牌型号，待施工方计算报价后，再加上自购部分的预计花费，必要时，对预算分配方案进行再次修改。






	
确定施工方与施工安装事项








根据基准入住预算和已经比较明确的装修需求与施工事项，确定施工方，核算施工安装费用。





与施工方就基础装修施工事项与收费标准进行明确约定，凡是可以写进施工合同的，建议加入合同内容里。





与施工方就装修过程中可能遇到的方案变动及额外增项的处理方式进行事先约定。






	
确认物业管理要求








联系施工方，按物业公司要求准备手续材料。





空调厂家及新风系统服务商的施工安装方案，需提前跟物业公司沟通确认，需要设计图纸时，需及时提交以免影响工期。





最好比同楼的邻居晚些天再开始装修，可以了解物业公司关于装修施工的管理要求的实际执行情况，减少相互扯皮的可能性。






	
厂家现场确认








主要是新风系统、燃气壁挂炉及燃气热水器、中央空调、壁挂马桶及隐藏式水箱、浴缸、部分高端卫浴、部分淋浴隔断等产品的厂家，在设计方案最终确定之前，可能需要现场确认产品设备安装位置，以及向施工方和业主交接一部分注意事项。






	
设计规划成果的最终呈现








整理打印装修事项清单或者设计说明。





如果是 DIY 设计装修，最好有自行绘制的示意图纸；如果是设计师负责出具方案，联系设计师，按约定时间整理出图。
















2.确认节点，把控施工流程
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	办理装修手续，安排开工日期；

	拆除清运，现场制作或者安装成品楼梯框架，现浇楼板；

	准备好水电开工前需要的物料（前置滤水器、壁挂马桶用的隐藏式水箱、一部分卫浴产品的预埋件等）；

	新风系统及中央空调的开孔及安装；

	水电改造开工及阶段验收，检查完工成果是否与预定的设计点位和定位尺寸相一致（可以同期进行中央空调及风管机、新风主机、壁挂马桶水箱的安装）；

	普通红砖、加气砌块、空心红砖、粉煤灰砖、水泥、黄沙、水泥预制板、支撑钢架、瓷砖及部分石材进场（可能还包括文化砖和部分需要瓦工铺贴的其他材料）；

	泥瓦工程开工与阶段验收；

	现场木作与吊顶隔断（可根据项目实际情况，与泥瓦工程穿插进行）；

	更换外窗及新做隔断（厨卫等铺贴墙砖区域需要在贴砖前更换外窗，其他房间外窗最晚可在墙面基层处理之前完成更换）；

	墙面基层处理及油漆工程；

	其他需要铺贴安装的材料的施工；

	室内门及定制隔断进场安装；

	地板、扣条、踢脚线的安装；

	厨房电器及灯具电料进场；

	橱柜、浴室柜、洗衣机柜及配套电器设施和照明灯具的安装调试；

	衣柜及其他定制家具的安装收尾；

	其他开关面板及灯具的安装调试；

	安装各种风口及遮蔽物；

	拓荒保洁，成品家具进场，安装窗帘；

	其他软装陈设进场；

	完工确认。


















3.一般性事项确认
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自己时间允许的前提下，尽量多去现场，参照上述装修事项清单，或者与设计师随时保持沟通，尽量能让施工方的所有工作有据可依。





签订施工协议，按阶段付款，避免一次性交付所有施工款项，尽可能设法保持对装修公司、施工队工头、现场项目经理的话语权。





以常见家装项目的工程量和总造价，要么没有人给你出具非常详尽的施工图纸，要么你找的施工队的工人看不懂或者不愿意按图施工。





这种情况下，你需要把图纸直接交付给工长或者项目经理，他们表示理解和认同即可；或者就需要你把工艺做法，用更直观明确的方式来表达，并设法说服现场工人照图施工。





开始拆除清运，正式开工后，设法更高效地与现场施工人员进行沟通，尽可能减少不确定因素。





需要你自己决定的采购事项，尽量按照业主与施工方、设计师之前沟通过的时间节点去进行准备工作，以免耽误工期。
















4.确保与施工人员高效地沟通
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与施工负责人交流时要坚持原则，就事论事。





对装修工人则需要以一个更平等的心态去沟通，毕竟家装中的主要工作是各工种的工人师傅现场施作，工人情绪不高时很难干好活，作为业主，对现场的工人师傅不可太过苛刻。





作为业主去现场监工或者了解情况时，尽量带着卷尺和纸笔，最好再带一个专门的备忘本。发现有什么问题时，可以与工长电话沟通。对于不着急的事项，回来以后联系合适的人来解决。





业主无法经常到现场，可以考虑建立一个微信群，把自己家的工长、设计师、主材供应商、新风空调热水器厂家、瓦工、水电工、木工都拉进来。





每个施工阶段或者每天，在群里分享一些进度照片，或者是短视频，如果发现有与预想不一样的情况，可以比较早地发现并进行补救。
















5.采购清单
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常规采购内容








根据以上工作的结果，在预设好更新周期的前提下，开始先列出一些家用物品的采购清单。





通常来说，它大致分为以下几类：





1.更换门窗隔断，密封阳台





有条件的话，建议考虑更换外窗，可以选择中空玻璃平开窗或内开内倒窗。预算较多时，可以安装三层双中空外窗；预算紧张时可选购双层窗。





如果物业允许，且入户门质量较差时，也可以更换入户防盗门。选购时需先了解入户门的气密性。





2.空气净化设备





管道新风系统：中央管道双向全热交换新风系统、单向流新风系统。





其他空气净化方案：壁挂新风机、落地式新风机、空气净化器、自制简易新风机。





3.制冷、供暖、生活热水





空调：可以根据预算和需求，选择全屋中央空调、中央空调加挂机、风管机加挂机、柜机加挂机等不同的组合方式。





电取暖器与其他取暖方式：电油汀、电地暖、「小太阳」取暖器。





燃气壁挂锅炉与燃气热水器：供应洗漱沐浴用的热水，以及用于家庭自备供暖。





电热水器：储水式电热水器、大功率即热式电热水器、即热式水龙头、瞬沸龙头。





其他热水器：太阳能热水器、空气能热水器。





卫浴取暖：浴室暖风机、普通浴霸。





饮用热水：普通电热水壶、普通饮水机、管线机。





4.生活用水设施





前端处理：自动增压泵、超静音增压泵、反冲洗过滤器、稳压过滤器、带压力表过滤器、普通前置滤水器等。





中央软水与末端净水：入户中央净水器、中央软水机、餐厨多级超滤净水机、RO 膜反渗透直饮机等。





5.洗衣干衣





洗衣机：滚筒式洗衣机、波轮式洗衣机、洗烘一体机、壁挂迷你洗衣机。





干衣机：冷凝式干衣机、热泵式干衣机等。





洗衣机位置的选择：在量房时，提前确认几个可能的洗衣机位置，记录尺寸。优先选择预留了上下水口及插座的原定位置，如确有必要改造，需要事先了解管线改造的成本和风险。





洗衣干衣晾衣方式：提前考虑洗衣机类型型号，是否单配干衣机；提前预计晾衣杆或晾衣架类型；考虑从晾衣区是否有足够日照及通风条件；以及注意结合阳台封闭方式等。





6.餐厨设施





根据测量结果以及厨房区域各核心功能区的必需尺度，决定橱柜主体的组合方式。





橱柜：墙面吊柜及柜门、地柜柜体、拉篮面板及抽屉面板、地柜柜门、装饰性柜体及柜门、中高立式柜等；层架板、顶板、顶封板、人造石台面、防火板台面、不锈钢板台面、天然石材（大理石或花岗岩）台面等；地脚板、可调脚和连接件。





餐边柜与活动岛台：活动餐边柜、半高餐边柜、高餐边柜、书柜式餐边柜、固定中岛、活动岛台与备餐推车。





五金配件和功能部件：铰链、导轨、拉手、吊码、其他结构配件和装饰配件、特种拉篮、普通平开拉篮、人造石和不锈钢水槽、水槽龙头、上下水器、皂液器、各种挂架、米箱、垃圾筒等。





餐厨电器设施：冰箱、油烟机、燃气灶、集成灶、电磁炉、电饭锅、消毒柜、冰箱冰柜、炉灶、烤箱、蒸箱、微波炉、洗碗机、垃圾处理器、餐厨净水机等。





7.其他生活电器





饮水机、管线机、扫地/拖地机器人、除螨仪、其他吸尘器等。





8.网络通信设备与智能硬件





入户光纤（弱电箱）、主路由器、中继桥接路由器、86 型墙面路由器、电力猫、交换机、家用无线吸顶 AP 与配套 AC 控制器、智能网关、智能家居系统主机、NAS、电动窗帘系统、门窗感应器、其他传感器、智能插座、智能灯泡等。





9.影音娱乐设施





各类电视机、投影仪及幕布、游戏主机、音箱、成套音响设备等。





10.居家健身器材





跑步机、动感单车、椭圆仪、单人综合训练器等。





11.灯具光源





吸顶灯、吊灯、壁灯、台灯、明装射灯筒灯、嵌入式筒灯射灯、落地灯、灯带、灯管、灯珠。





12.线缆电料与开关面板





同轴线缆、六类网线（六类水晶头及六类面板）、各类电线、穿线管、三孔插座、四孔插座、斜五孔（二三异位五孔）、普通五孔插座、七孔插座、多孔插座、带开关插座、调光开关、双联及多联底盒、地插底盒及地插插座、多媒体集成插座、底盒调整器、明装底盒、防水面板等。





13.主要家具





卧室床、地台床、沙发床、普通沙发、电视柜、衣柜、玄关柜、鞋柜、浴室柜、书柜、书桌/工作椅、阳台户外椅、餐桌椅、橱柜、餐边柜、茶几边几等。





14.家具配件及其他家居用品





墙面搁板及支架、床垫、床笠、床褥、窗帘布、地毯地垫、靠垫抱枕等。





15.主要建材





主要包括瓷砖、文化石、其他石材、乳胶漆等，其他建材及辅料可以根据现场需要及时购买或者委托工长协助购买。





16.地板墙板及辅料





铺地地板、上墙地板、吊顶地板；





复合墙板、软木墙板、实木墙板、饰面铝塑板；





踢脚线及其他辅料、自配扣条、特殊扣条。





17.室内门及其他定制隔断





成品卧室木门；





厨房及卫生间的室内门；





淋浴房、浴室玻璃隔断、卫浴湿区单扇玻璃门；





定制非标木门及谷仓门门扇。





18.定制家具





与设计师或者定制家具厂家讨论确认定制安装项目与总计费用。





19.选购安装配件与辅料





如果你打算自行安装，可根据需要来添置冲击钻、电动螺丝刀等安装工具，以及锚栓、密封胶、美纹纸等配件辅料。





20.选择特种产品和服务供应商





套内楼梯、阳光房、园艺景观服务商等。
















6.可能值得多花钱的产品
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1.板式家具配件





柜门反弹器、柜门拉手、柜门气撑杆、柜门拉直器、柜门随意停、柜门铰链、柜门缓冲器、特种衣杆或法兰（比如宜家利蒙斜挂衣杆）。





柜门拉手，柜门拉手有不同的孔距，64、96、128、160mm 的比较常见。拉手最好在定做柜体柜门之前确定好，如果之前用了单个的圆头拉钮，如果后期你想换成把手形式的细杆拉手，那原来设置的钉眼就不太好处理了。





当然，之所以提到柜门拉手，还有一个重要的原因是，选择不同的柜门拉手，选择不同的安装位置，完成后的整体效果差别非常大。





如果一时没有决定好选用什么样的拉手，可以考虑先安装柜门反弹器，等到想好了再请人来装把手；也可以直接使用柜门反弹器，这样就不再考虑门把手了。





衣柜如果选用了较高的平板柜门，建议加装柜门拉直器，尤其是大规格的密度板基材吸塑及烤漆柜门可能本身也比较重。这种情况下，柜体板也尽量不要选用普通密度板和普通颗粒板，多层胶合板可能要更好一些，握钉力相对比较强。





还有橱柜普通拉篮、橱柜转角拉篮、橱柜吊柜两段及三段下拉篮、骑马抽、抽屉三节导轨等等。





2.用水器件与配件





角阀、球阀、纯铜地漏、超薄地漏、长方格栅地漏、洗衣机龙头、水槽龙头、面盆龙头、卫生间备用龙头、恒温花洒等。





3.灯具光源配件





灯罩灯杆与底座、灯线灯绳；





选择有品牌、显色性、散热性更好，光通量也就是发光能力更适合的灯泡灯管，筒灯射灯，灯板灯珠，与低档光源相比，通电效果和耐久性的差别都非常大；





家庭网络通信设备与网线：六类千兆水晶头、交换机、路由器、AP/AC、吸顶 AP、墙面 AP、智能网关、温度传感器、门窗传感器、千兆 8 芯双绞网线、配套的水晶头和网线插座。





4.通用型辅料及配件





中性防霉玻璃胶、白胶、万能胶、弹性腻子；





锚栓、自攻丝；





墙面支架、防水胶条、密封胶条、自粘毛毡条、C 型软封边条等。





5.地板配件





地板木压条：与地板同品牌甚至同色号的木质压条、地板同色踢脚线、地板同色压条。





实木踢脚线：斜插实木踢脚线（免钉眼）、门套同色踢脚线。





合金地板扣条：T 型扣条、7 字型扣条、特种扣条。





6.木门配件





可能包括门锁及门把手、门合页、门吸、闭门器。





很多人在订购室内门时，不太重视门锁和拉手，但实际上，一旦门锁拉手质量不好或者不好看，或者出现螺丝松动，拉手损坏，一般也不好换新。又或者是因为样式风格太普通或者太突兀，影响到整体效果。





如果在购买时，对门锁样式、颜色、质量还有所要求的话，建议事先与厂家确定好如何选配的事情，当然，也可以在网上自行购买门锁五金，与木门厂家协商安装。
















7.采购途径
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列出了参考采购清单，再根据前期规划的结果，就可以逐步得到粗略的采购清单了，然后，结合购买及售后服务的便捷程度与预算结余情况来安排采购途径。






阿里系网购或代购（淘宝、阿里巴巴等）：
 特制五金件、成品墙面隔板、线上定制板材桌面、定制实木大板、部分成品家具、各类墙面支架与挂钩、马桶、智能马桶盖、一部分灯具电料及开关面板、壁纸、部分花砖及小规格瓷砖、花架、花盆花瓶、花卉绿植、书架、厨卫用品等。






京东：
 数码产品、大家电、一些标准化五金配件、部分电料面板、内墙乳胶漆，一部分可以京东全球购的产品。






国内其他电商平台（苏宁、国美、小米网、乐视网）：
 家电、智能硬件产品。






海淘直邮或出国自购：
 主要包括一些小型电器和生活用品，比如智能马桶盖，扫地或拖地机器人、电饭锅、吸尘器、壁纸胶、龙头、收纳清洁用品等，个别会有床垫之类的大件产品。






本地购买：
 宜家的部分家具与家居用品，适合在本地大型家居卖场或建材市场采购的商品，部分建材辅料，部分成品家具、瓷砖、马桶、浴室柜、窗帘，绿植等。






本地定制：
 橱柜、衣柜、鞋柜、餐边柜及其他柜体，餐桌、书桌、工作台，实木或者石材台面，以及定制卫浴隔断、定制衣帽间、定制家务间等。
















8.家具的选择
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成品家具的选择








家具的选购要点首先是尺寸限度，包括了搬运尺寸限度、部件尺寸限度和成品占用尺寸。





以床为例，购买床之前，一定要咨询清楚成品尺寸和包装运输方式，同样是 1800mm 乘以 2000mm 的床垫，算上床边框和床头后，成品占地尺寸最少也可能会达到 1880mm 乘以 2150mm，或者更大。





对于面积较小的卧室来说，这个面积，要么开门受限、要么床尾通行受限、要么床头柜没有位置、要么衣柜难以使用。如果卧室净宽小于 2750mm，建议就不要购买带厚软包的床头了。





另外是，床垫的运输和入户。个别奇葩户型的卧室门外墙体位置决定了 2000mm 乘以 2200mm 的床垫难以入户，这种情况需要提前注意。当然，你也可以去宜家及其他能够做到床垫压缩卷装的厂商处购买床垫。





总结一下，解决方法也很简单。一是事先了解尺寸再行决定，二是优先选购板式床或者简单的木框架床，三是有能力的话事先计算安排好，四是合理安排衣柜柜门和抽屉的开启位置，以及人的活动尺寸。





至于其他的家具尺寸，相对好测量计算一些，在这里我就不再赘述了。





其次，选择家具时注意材质相呼应，这包括与墙地、顶面材质及灯光效果的呼应搭配。





最后，需要你在家具产品质量、更新频率与选购价位之间做好权衡取舍。居家设备的更新频率和价位、质量都是相关的，当你预算有限的情况下，更应该把钱花到更需要的地方。但是床架、衣柜、沙发、茶几是更换可能性最大且更换难度最小的几件家具，在做前期预算时，可以把它们设置为同一价位级别。






	
定制家具的选择








选购板式定制家具时，需要注意板材基材的环保级别、封边修边水平、装饰线条的类型、漆面家具的重金属和有机物残留、五金配件的级别和类型、孔洞遮蔽等。





家具的保养和维修更换，也是非常重要的参考因素，有可能的话，尽量选择人造石材料或者实木厚板作为台面材料（不太建议使用烤漆板作为台面板）；尽量选择常见尺寸的平开柜门（避免损坏后难以定制）；板式家具的连接和固定，尽量不使用角铁加自攻丝固定（一旦横板钉眼破裂，侧板也会随之破坏）。





高频收纳区的柜门、拉手、铰链、柜门反弹，尽量选购比较好的国产柜门和五金，如果预算较多时，可以选购国外原产品牌。





最后，室内家具在放置时一定要远离直接热源，尤其是那些含水率不确定的实木类收纳置物家具（包括定制的实木板材家具）。如果距离壁挂暖气片不足一米，实木类家具发生漆面变色、面板开裂、门板变形的可能性都是存在的。同样在面对日常阳光直射时，也要做好家具表面保护。
















9.灯具和光源的选择
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选择光源和灯具时，除了满足上述功能性照明的需求，以及考虑用照明方案提升舒适度的可能性之外，还要在分层设计的基础上，根据各空间内视觉重心的预设方位，选择色温、光通量、显色指数、功率、形状大小、安装方式符合要求的光源及配套灯具。





不同的灯具形状及照射角度的可调范围，决定了光斑的形状和大小，也会改变直接投射面的照度数值。





同一根轨道上不同照射角度的射灯，在墙面形成的光斑区别是非常大的。





所以，在室内设计中，除了选择光源，灯具及灯具固定连接方式，也同时在决定照明设计的结果。





而按发光方式的不同，常见的光源大致可以分为：通过灯丝发热产生光的白炽灯、通过激发荧光粉发出可见光的荧光灯、二极管发光的 LED 光源、卤素灯及其他类型光源。





在光源的选择上，需要考虑的因素包括功率（W）、光通量（lm）、光效（lm/W）、色温（K）、显色指数（Ra）、接口类型、眩光频闪情况等。





详细解释一下，功率（W)的概念大家都了解，和耗电量直接相关。





光通量（lm）表征的是光源的发光能力。同样的光源发出的光，在距离光源一定距离上测得的光照强度叫作照度（lx），指的是被照射平面上单位面积的亮度。





光效（lm/w）数值越高，表示用同样的电力可以获得更高的亮度。





色温（K）最简单的表述就是，色温越低光色越暖，色温越高越接近白色，再高会接近蓝白色。





显色指数（Ra）指的是光源对于色彩的再现性能。白炽灯的显色指数可以视为是 100，而现在常见的 LED 灯泡的 Ra 在 80 左右。一般 LED 灯泡包装中标示的 CRI 80，也是指显色指数，只是采用了 Color Rendering Index 的缩写。





光源接口类型一般有 E14、E27、GU4、GU10 等常见类型，E14 和 E27 的 E 表示爱迪生螺纹灯座，14 和 27 则表示灯座螺纹外径的整数值。





其中 E27 接口最为常见，广泛用于白炽灯、荧光灯和 LED 灯泡。E14 接口的灯更常见于水晶灯，GU4 与 GU10 用于其他 LED 光源。





除此之外，光源的选择还要考虑诱虫性。昆虫与人眼的可见波长有所不同。相对而言，灯泡型 LED 作为光源来说更不容易吸引昆虫，从这一点上说，它比荧光灯更适合用于室内照明。





市面上最常见的光源品牌有：佛山照明（FSL）、欧普（OPPLE）、TCL 照明、飞利浦（PHILIPS）、雷士照明、宜家、松下、欧司朗等。相对不太被经常提及的品牌：通用电气（GE）、长虹、比亚迪等。以及几个智能灯泡品牌：小米、Blink、Lifesmart 等。





一般来说，在挑选光源的时候，首先要看的是接口类型，然后是光通量和显色性，这两者同等重要。光通量一般也就是绝对数值最大的那个参数，它表征了你打算购买的灯泡自身能达到的最大亮度。其次还有是功率或者光效，也可以作为购买依据之一。






	
灯具光源要与其他室内设计要素的协调搭配








适当的灯具，还可以用来平衡室内设计中的各个元素。





不同的灯具，要么默默无闻，融入背景，要么引人注目，形成视觉焦点。





白色、黑色、铜色的，甚至是粉色、薄荷色、天蓝色、鹅黄色的灯具，配合墙面材质，地面材质加地毯，沙发材质加靠垫，需要的话再搭配个别绿植，和一个单人沙发或者躺椅，无疑是一种简单而又层次丰富的装饰格调。





在色温知识的运用上，也可以灵活一点。如不考虑自然采光的影响，纯白色乳胶漆墙面加低色温光源的效果和淡黄色乳胶漆墙面加稍高色温光源的效果，在同一个直接照射区域是可以调整到近似的。这也为一些不打算大动干戈只想做一些局部改造的住户提供了可以参考的思路。





墙漆壁纸、门套脚线、地板瓷砖、壁挂油画、拼色地毯、抱枕靠垫、柜架上的玩偶和纪念品。这些构成居室空间局部视觉重心的物品和材质，对于光源的色温、色彩还原能力、灯具的聚光能力、光斑的大小的要求不尽相同。





不同的光源和灯具选择，展现出的色彩效果几乎是完全不同的，有必要抓住重点，合理地使用灯光去强调或者忽视某些元素。
















10.其他现场事宜及完工验收
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	与工长及水电工，就水电改造时的点位定位与管线走向，进行现场确认或事先沟通；

	水电改造的完工验收与工程量确认，统计开关面板数量；

	现场协调确认泥瓦工程的施工衔接细节，并检查新砌墙体的垂直度与抹灰平整度；

	确认现场木作及吊顶隔断的最终处理方式；

	确定各处墙面的处理方式与材质交接方式；

	联系厂家进行定制家具的测量，并进行细节方案的讨论；

	单独定制或网购的家居产品的安装收尾；

	现场确认电器设施与定制家具的协调安装方式，并检查调试各种电器设施是否连接正确，有必要时进行开机调试；

	确认灯具面板是否连接正确、安装到位；

	墙漆表面和壁纸墙面是否结实平整无翘边。


















11.哪些因素会直接影响到装修设计的实现
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装修入住时间与最大入住预算








时间紧，预算少，都会不同程度影响到装修中的规划与决策。有可能的话，还是建议多留出一些准备时间与施工安装时间，同时尽量拿出更多的入住预算备用。






	
本地建材家居市场的配套服务情况是否可以满足要求








很多时候，设计师的理念会略微超前，本地面向普通住宅的施工队没有能力和必要的经验来按计划施工，部分建材和定制家居产品也在本地市场找不到，最好能在规划设计时提前考虑到这些问题。






	
业主自身或家庭成员的决策变动








业主家庭成员之间意见不一，或者已经达成统一意见的方案发生变动，也会在很大程度上影响设计规划的实现，甚至造成不必要的装修遗憾。





确定规划框架以后，尤其是已经按照预定计划开工的情况下，原则上最好不要再做方案变动，以免因为信息沟通不畅或者理解偏差，造成完工效果更加不如人意。






	
是否有设计师可以参与施工协调与采购安装过程








设计师、施工队工长、装修公司项目经理、业主，每个人都可以做一部分工作，出一份力。但是，每个人都只是这个装修项目中的一部分，多一个有经验的参与者，装修风险就会少一分。






	
装修过程中的主导权与话语权分配








一般来说，装修进程主要由业主来主导，设计师和施工方负责配合。个别时候，设计师如果很有经验或者很有名气，在方案客观可行的前提下，可能需要业主和施工方来配合设计方，这也需要三方事先达成一致。






	
选定的施工方是否具备较好的沟通意愿与配合意识








设计师与业主已经达成一致的设计方案，有时候因为实现难度太大，或者可能存在施工风险，现场工人不懂施工工艺或者纯粹因为不愿意配合，大家难以在一个业主可以接受的预算增加范围内达成一致。





这就需要业主在一开始挑选施工方时，根据主要施工安装事项来预先做好商定。
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七、常见的装修遗憾以及补救方案
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1.常见的装修遗憾有哪些
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1. 常规装修公司或者施工队提到的装饰性背景墙、天花吊顶、斜铺瓷砖，在制作完成后发现与自己想要的感觉不搭，或者想法发生变化。





2. 一开始选择瓷砖的时间太紧，到装修后期发现其实并不喜欢，但是已经无法更换。





3. 壁纸与台面石材的小样，在大面积使用后，发现实际效果与之前预计设想的区别比较大。一般壁纸容易觉得贴出来偏暗，条纹或者纹路太细密，或者是橱柜台面的颜色和颗粒感与看到的样块不太一样。





4. 开工前，对于天花灯位的变动位置预计不足，或者是当时没有注意到，尤其是餐厅区域原天花没有整面吊顶的情况下，餐厅灯位与餐桌位置对应不上。





5. 入户区域、餐厅、客厅的天花吊灯选样不合理。要么是该装吸顶灯具的选择了吊灯；要么是把原本确实需要保留吊线的灯具样式，剪短后安装，成了「缩脖子」的灯头；要么是层高比较低却选了占用安装高度比较多的水晶吊灯。





6. 居家照明方案没有做好预计，各个空间只有一个灯，最终的效果要么太亮要么太暗，甚至是开着大灯也不够亮。卫生间基础照明条件差，不开镜前灯和镜侧照明，整个空间太暗，一开灯导致局部又太亮。





7. 有些卫生间灯显色指数低，色温太高，显得人气色很差。





8. 预留的插座数量严重不够，位置可能也不是很合理，而且可能被床头、电视柜、沙发、高柜等家具遮挡，使用时很不方便。





9. 水路改造时，没有考虑户型走向，本来水管可能可以直接穿墙走顶，方便后期墙面开孔安装的，结果绕了一圈走地；又或者是等到水电改造快结束时，才觉得有必要增加回水管。





10. 成品床买得过大，尤其是软包床的床身占地面积太大，一般 1800*2000mm 的床垫，板式床的总占地长度大约为 2150-2180mm，宽度约为 1880-1960mm，而软包床一般为 2250-2380mm 甚至更长，宽度 1960mm 及以上，涉及到这些具体情况需要事先与卖家详细沟通。





11. 对通顶衣柜对于卧室空间的挤压感预计不足，等到安装完成后，才发现衣柜比想象中的要大很多。





12. 定制衣柜前没有考虑到吊顶和石膏线的影响，实际安装时，发现无法收口。装中央空调留风口时没有考虑高柜体，等衣柜安装时发现挡住了空调回风口。





13. 买家具时没有仔细考虑客厅区域的长宽尺寸，导致沙发带靠背的深度，加上茶几宽度，再加电视柜的深度的总尺寸预计不足，造成沙发与茶几之间、茶几与电视柜之间的通道过窄，大大缩减了人的活动区域。





14. 对天花吊顶的下垂高度没有尺度概念，做完以后才觉得，只要遮蔽管线就够了，可能不需要下吊这么多！





15. 为了图省钱，购买了太便宜的厨卫合金门，安装后发现质感非常差，甚至有基本质量问题，导致最终效果不理想，可能得需要重新购买。
















2.如何从源头减少装修遗憾的发生
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1. 建立有效的信息沟通渠道，施工安装过程中随时保持信息交流，并尽量减少方案变动。





2. 如果发生变动，最好及时让设计师、业主、施工负责人同时了解最新的现场情况。





3. 需要业主自己决定的采购事项，尽量按照业主与施工方、设计师之前沟通过的时间节点去进行准备，以免耽误工期或随意使用替代方案，最终在完工后造成不必要的装修遗憾。





4. 预留足够的装修准备期，如果没做什么准备工作，切勿收房后马上开工。可以等邻居装修一段时间以后，在工地多了解一些信息再做决定。





5. 选取更为详细的量房规范作为参照，自己得到一份相对最准确的房间尺寸、房屋信息、注意事项等，或者请装修公司或专职设计师代为测量。





6. 尽可能细致地列举出，你能想到的所有装修事项，明确一项或者说完成一项就划掉。





7. 对一般业主来说，买房是人生大事，然而，很多人对于自己在装修过程中需要付出的时间精力与金钱没有足够的意识。实际上，装修完一套自己住的房子，一般少说也得住个三五年，多则七八年甚至十几年，任何施工方或者说装修公司，最多再加上设计师，他们的工作都是在配合你完成一部分居住前的准备工作。以我的从业经验来看，面向普通家装的优秀的全包装修公司少之又少，作为业主你自己不足够操心的话，怎么可能实现相对满意的装修成果。装修这个事，不管你有没有足够的钱，起码不能太怕麻烦。





8. 如果实在是腾不出时间也拿不出更多的钱，那就简单点装修。少贴瓷砖和石材，少做装饰性吊顶，以免基础施工安装的成果和后期采购内容不相匹配。





9. 参照房屋具体尺寸和平面布置规划，最好在水电动工之前先进行家具选样，条件允许的前提下，普通户型（140 平米及以下）的日用家具能小则小，要给居住者自身留下活动和通行的空间。





10. 选择生活电器时，需要跟商家提前沟通一下局部尺寸，有测量结果和标注尺寸的现场照片最好。厨房电器比如洗碗机、集成灶等，最好跟橱柜厂家和电器卖家都沟通一下安装注意事项；有些情况下，厨房内部管线位置和墙体尺寸可能决定了你家不适合安装洗碗机和集成灶等台下设施。





11. 如果没有 100%的把握，不可轻易选择清包工的形式，即使是有工长的传统意义上的半包的施工方法，也会经常出现各种沟通决策方面的问题。何况作为一个经验不足的普通业主去选择清包工的施工组织形式。





12. 不论是业主自己，还是设计师负责交底，开工交底时，一定要做一些设想外的情况预计，同时要考虑现场条件，发现既定设计方案在实现上难度太大时，最好要知道该如何修改，做到心中有数。





13. 在条件允许的情况下，一定要业主亲自多去现场，家人或朋友的现场监工和验收的侧重点不一定跟未来的主要居住者一致。





14. 随时评估已经出现的大小问题，必要时，应该及时停工或返工甚至直接更换施工队。





15. 现场施工中出现与之前设想不一致的情况或者是出现没有预计到的情况时，如果作为业主，没有什么概念，需要先与施工方了解改动方案的利与弊，以及新增的费用或者是可能造成的施工周期的延误情况，以便做出合理的决策。





16. 另外就是如果在开工之前已经有了相对明确的施工计划，或者是对完工效果已经做了比较完整的预计，那么一旦开工，除非确有必要，尽量要减少方案改动，以免在信息沟通不畅或者实现难度增加的情况下，最终装饰成果的完整性和一致性反而不如按原计划施工。





17. 提前做好采购、送货、安装、改动调试的周期预计，以免因为后续工种因为前置工序未能完成，一直在往后拖，越往后，越可能出现赶着入住而仓促施工或者刻意去简化一些既定的设计装饰方案，最终造成不必要的遗憾。
















3.有哪些补救方案和改造思路
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1. 原乳胶漆墙面换色；





2. 更换其他颜色踢脚线，也可以考虑定制踢脚线；





3. 更换部分可能破坏协调性且不难移动的成品家具；





4. 更换更大或者更小的挂画、挂毯、墙面饰物；





5. 添置或者更换大型植物；





6. 自行更换柜门颜色，柜门拉手，或者订购新的柜门，比如选用通顶落地的隐形拉手的柜门；





7. 更换木门把手和门锁，更换门合页难度比较大；





8. 更换面盆龙头；





9. 更换部分灯具光源，考虑增设台灯和落地灯，换个吊灯或者吸顶灯，增加落地灯和台灯；





10. 使用知名品牌的插座面板，能更换调光开关和调光灯具的话，可以考虑；





11. 局部使用明装插座及一转二插座；





12. 使用智能家居配件，提升居住体验；





13. 更换窗帘布，更换窗帘挂放方式，比如从挂杆换成侧装轨道；





14. 根据整体设计需要，可以考虑搭配一些铜质装饰构件或者金色及黑色配件；





15. 要么减少装饰层次、突出重点；要么增加层次感、丰富内容。比如增加装饰物种类，走混搭路线。
















4.发现室内污染物指标可能超标怎么办
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1. 直接更换环保级别更高的产品，比如说不明基材的较劣质的板式床或者衣柜。





2. 增加室内空间的换气次数，已装修的房间可以考虑增设壁挂式新风机和其他主动换气设备。





3. 考虑一些辅助处理方式，比如光触媒；至于是否真实有效，尚有争议。





4. 新装修的房子第一个冬季更需要注意保持通风换气，尤其是开始供暖的前几天，以免因为短期内温度升高造成日均污染物挥发量大于之前水平。





5. 超标不超标首先是看有哪些种类的污染物，再看是以什么标准什么方式来检测。





6. 与装修施工相关的室内污染物主要有甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC，它们的来源一般是墙面基层处理时，用到的部分型号的胶水、人造板材中用到的脲醛胶、现场木作使用的油漆和白胶等、或者是部分地毯中的合成纤维和染料等。





7. 可以从装饰建材的品牌和采购来源出发，倒推污染物来源。相对来说，大品牌的柜体板、门板和其他饰面板出问题的可能性要小很多。





8. 气温较高的月份，平常可以紧闭门窗，以保持室内温度，增加挥发速率。定期去新房开门开窗通风，也可以备一个便宜点的风扇，有人去的时候打开风扇以便加快通风换气效率。





9. 总之，室内污染物超标，只有一个解决办法，就是加快挥发，尽快排出室外。当然也可以在通风晾晒一段时间，排出较高浓度的污染物以后，使用各种收边条和密封胶对已经不再大量挥发有害污染物的室内污染源进行遮蔽密封。
















作者说






我是王振博，现居西安，知乎「室内设计及装修」领域的优秀回答者，一名住宅室内设计师。

从打算装修自己的房子开始，因为看到了居住需求的升级变化和住宅装修行业现状之间的巨大反差。2012 年开始，我就投身于研究「我们究竟需要什么样的家」这个宏大又平凡的话题了。

室内设计工作的意义，很大程度可能体现在，对于各种有可能的居住需求，如何在合理的设计施工周期和可接受的物质成本范围内进行取舍搭配。

对居住者自身而言，自己对于家的感情，或许是其他任何人都无法比拟的。不论是 DIY 设计施工，还是有合适的设计师协助工作，我们的一切努力，都是为了把接下来生命中最美好的阶段，刻录在一个更加舒适美好的空间里。


如果你对室内设计和家居生活感兴趣，欢迎来知乎与我交流，我的知乎主页是：
https://www.zhihu.com/people/qiyanxinshe/answers
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