住房城乡建设部关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知
建质【2014】42号
各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（建交委），新疆生产建设兵团建设局：
　　为规范城市轨道交通建设工程验收工作，提高城市轨道交通建设工程质量安全水平，我部制定了《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》。现印发给你们，请结合本地区实际，认真贯彻执行。
 
　　　　　　　　　　　　　　中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年3月27日        

城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法
第一章　总则
　　第一条　为规范城市轨道交通建设工程验收工作，依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》和《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关规定，结合城市轨道交通工程建设的实际，制定本办法。
　　第二条　本办法所称城市轨道交通是指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、磁浮、自动导向轨道等系统。
　　第三条　本办法适用于新建、扩建、改建城市轨道交通建设工程的验收活动及其监督管理。
　　第四条　国务院住房城乡建设主管部门对全国城市轨道交通建设工程验收实施统一监督管理。
　　县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内城市轨道交通建设工程验收的监督管理，具体工作可委托所属工程质量监督机构实施。
　　县级以上地方人民政府有关部门按照法律法规规定负责相关的专项验收。
　　第五条　城市轨道交通建设工程验收除应执行本管理办法外，还应符合国家、行业等有关规定和标准。
　　第六条　城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段。
　　单位工程验收是指在单位工程完工后，检查工程设计文件和合同约定内容的执行情况，评价单位工程是否符合有关法律法规和工程技术标准，符合设计文件及合同要求，对各参建单位的质量管理进行评价的验收。单位工程划分应符合国家、行业等现行有关规定和标准。
　　项目工程验收是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。
　　竣工验收是指项目工程验收合格后、试运营之前，结合试运行效果，确认建设项目是否达到设计目标及标准要求的验收。
　　专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由政府有关部门负责的验收。
　　第七条　城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程可履行相关试运营手续。
　　第八条　参与工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织验收。
　　第九条　住房城乡建设主管部门或其委托的工程质量监督机构应当对各验收阶段的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量安全管理规定行为的，责令改正，并出具验收监督意见。
第二章　单位工程验收
　　第十条　单位工程验收应具备以下条件：
　　（一）完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意；
　　（二）质量控制资料应完整；
　　（三）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；
　　（四）有关安全和功能的检测、测试和必要的认证资料应完整；主要功能项目的检验检测结果应符合相关专业质量验收规范的规定；设备、系统安装工程需通过各专业要求的检测、测试或认证；
　　（五）有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件或质量评价意见；
　　（六）观感质量应符合验收要求；
　　（七）住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已经整改完毕。
　　第十一条　施工单位对单位工程质量自验合格后，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织单位工程预验。单位工程各相关参建单位须参加预验，预验程序可参照单位工程验收程序。
　　单位工程预验合格、遗留问题整改完毕后，施工单位应向建设单位提交单位工程验收报告，申请单位工程验收。验收报告须经该工程总监理工程师签署意见。
　　第十二条　单位工程验收由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等各参建单位的项目负责人参加，组成验收小组。
　　（一）建设单位应对验收小组主要成员资格进行核查；
　　（二）建设单位应制定验收方案，验收方案的内容应包括验收小组人员组成、验收方法等。方案应明确对工程质量进行抽样检查的内容、部位等详细内容，抽样检查应具有随机性和可操作性；
　　（三）建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。
　　第十三条　单位工程验收的内容和程序：
　　（一）建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
　　（二）验收小组实地查验工程质量，审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料，并形成验收意见。查验及审阅至少应包括以下内容：
　　1、检查合同和设计相关内容的执行情况；
　　2、检查单位工程实体质量（涉及运营安全及使用功能的部位应进行抽样检测），检查工程档案资料；
　　3、检查施工单位自检报告及施工技术资料（包括主要产品的质量保证资料及合格报告）；
　　4、检查监理单位独立抽检资料、监理工作总结报告及质量评价资料。
　　单位工程验收时，对重要分部工程应核查质量验收记录，进行质量抽样检查，经验收记录核查和质量抽样检查合格后，方可判定所含的分部工程质量合格。单位工程质量验收时，可委托第三方质量检测机构进行工程质量抽测。
　　（三）工程质量监督机构出具验收监督意见。
　　第十四条　当一个单位工程由多个子单位工程组成时，子单位工程质量验收的组织和程序应参照单位工程质量验收组织和程序进行。
第三章　项目工程验收
　　第十五条　项目工程验收应具备以下条件：
　　（一）项目所含单位工程均已完成设计及合同约定的内容，并通过了单位工程验收。对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意；
　　（二）单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；
　　（三）设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；
　　（四）已通过对试运行有影响的相关专项验收。
　　第十六条　城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收组。
　　（一）建设单位应对验收组主要成员资格进行核查；
　　（二）建设单位应制定验收方案，验收方案的内容应包括验收组人员组成、验收方法等；
　　（三）建设单位应当在项目工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。
　　第十七条　项目工程验收的内容和程序：
　　（一）建设单位代表向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
　　（二）各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况；审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案和各项功能性检测、监测资料；
　　（三）验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况；审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见；
　　（四）工程质量监督机构出具验收监督意见。
　　第十八条　城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。
第四章　 竣工验收
　　第十九条　竣工验收应具备以下条件：
　　（一）项目工程验收的遗留问题全部整改完毕；
　　（二）有完整的技术档案和施工管理资料；
　　（三）试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告；
　　（四）已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收，并取得相关验收或认可文件；暂时甩项的，应经相关部门同意。
　　第二十条　城市轨道交通建设工程竣工验收由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责规划条件核实和专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收委员会。省、自治区住房城乡建设主管部门应当加强对本行政区域内城市轨道交通建设工程竣工验收的监督。
　　（一）建设单位应对验收组主要成员资格进行核查；
　　（二）建设单位应制定验收方案，验收方案的内容应包括验收委员会人员组成、验收内容及方法等；
　　（三）验收委员会可按专业分为若干专业验收组；
　　（四）建设单位应当在竣工验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。
　　第二十一条　竣工验收的内容和程序：
　　（一）建设、勘察、设计、监理、施工等单位代表简要汇报工程概况、合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
　　（二）建设单位汇报试运行情况；
　　（三）相关部门代表进行专项验收工作总结；
　　（四）验收委员会审阅工程档案资料、运行总结报告及检查项目工程验收遗留问题和试运行中发现问题的整改情况；
　　（五）验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见；
　　（六）验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定；
　　（七）工程质量监督机构出具验收监督意见。
第五章　附则
　　第二十二条　施工单位应在竣工验收合格后，签订工程质量保修书，自竣工验收合格之日开始履行质保义务。
　　第二十三条　建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。
　　第二十四条　各地住房城乡建设主管部门可依据本办法，制定本地实施细则。
　　第二十五条　本办法由住房城乡建设部负责解释。
　　第二十六条　本办法自颁布之日起施行。
附件
  城市轨道交通建设工程单位（子单位）工程划分表
	序号
	单位工程
	子单位工程

	1
	车站工程
	土建工程

	
	
	附属土建工程

	
	
	车站设备安装工程（含临近半区间）

	
	
	车站装饰装修工程

	2
	区间工程
	明挖区间

	
	
	暗挖区间

	
	
	盾构区间

	
	
	路基工程

	
	
	高架区间

	3
	车辆段、停车场
及基地工程
	轨道路基及道路工程

	
	
	桥梁或涵洞

	
	
	室外建筑环境

	
	
	室外安装

	
	
	房屋建筑

	4
	轨道工程
	正线轨道工程

	
	
	站场及出入段线轨道工程

	5
	主变电站工程
	送电工程（进线部分）

	
	
	房屋建筑

	
	
	电气设备安装工程

	6
	供电工程
	牵引供电系统工程

	
	
	接触网工程

	7
	信号系统
	正线信号系统

	
	
	车辆基地信号系统

	8
	通信系统
	专用通信系统

	
	
	公安通信系统

	
	
	商用通信系统

	9
	综合监控
（ISCS）系统
	电力监控系统

	
	
	环境与设备监控（BAS）系统

	
	
	门禁与安防系统

	
	
	综合联调

	10
	FAS及气体灭火系统
	火灾自动报警系统

	
	
	[bookmark: _GoBack]气体灭火系统

	11
	自动售检票
（AFC）系统
	/

	12
	站台屏蔽门工程
	/

	13
	电（扶）梯工程
	自动扶梯及自动人行道安装工程

	
	
	电梯安装工程

	
	
	轮椅升降台安装工程

	14
	人防工程
	出入口及区间人防防护设备安装工程

	
	
	防淹防护密闭隔断门工程

	15
	综合信息管理
（IMS）系统
	/

	16
	（运营）资产管理系统
	/

	17
	供冷站
	/


备注：1、本表中未包含的项目，可参照相关标准执行；
      2、项目工程：单独立项、具备独立使用功能和运营能力的城市轨道交通工程；
      3、单位工程：在城市轨道交通项目工程中具备独立施工条件或具备专业功能的建（构）筑物、设施、设备系统；
      4、子单位工程：在单位工程中具备阶段性施工条件或者施工内容相对独立的建（构）筑物及专业设备子系统。
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